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Anotace 
Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 
provádění kontaktního zateplovacího systému polyfunkčního objektu. Polyfunkční objekt je 
navržen jako čtyřpodlažní objekt ze systému POROTHERM. [1] Práce je rozdělena na část 
pozemní stavitelství a část technologie, která obsahuje technologický postup provedení 
kontaktního obvodového pláště a časové a ekonomické vyhodnocení navržených variant. Pro 
zpracování stavebně technologického projektu byl zvolen certifikovaný kontaktní zateplovací 
systém společnosti Baumit, spol. s r.o. ze sendvičových fasádních desek TWINNER 
o tloušťce 150 mm. Pro vyhodnocení kontaktního zateplovacího systému byly posouzeny 
čtyři materiálové varianty tepelných izolantů o tloušťce 150 mm. Materiálové varianty byly 
posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla obvodového pláště, součinitele tepelné 
vodivosti, ročního množství zkondenzované a odpařitelné vodní páry, třídy reakce na oheň, 
celkové hmotnosti zateplovacího systému, ekonomického a z hlediska časového. 
 
Klíčová slova 
Kontaktní zateplovací systém, izolant, fasádní desky, izolant, technologický postup   
 
Annotation 
The subject of this thesis is the processing of a building-technological project of the 
implementation of a contact insulation system of a polyfunctional object. The polyfunctional 
object is designed as four-story building from the POROTHERM system. [1] The thesis is 
divided into part of the terrestrial building construction and part of the technology, which 
contains the technological procedure of making the contact casing and the time and economic 
evaluation of the proposed variants. The certified thermal insulation system of Baumit, 
spol. s r.o. from TWINNER sandwich facade panels with a thickness of 150 mm. Four 
material variants of thermal insulators of 150 mm thickness were evaluated for the evaluation 
of the thermal insulation composite system. Material variants were assessed for the 
permeability coefficient of the thermal sheath, the thermal conductivity coefficient, the annual 
amount of condensed and vaporizable water vapor, the reaction to fire class, the total weight 
of the thermal insulation system, the economic and the assessed time. 
 
Keywords 
Contact thermal insulation system, insulator, facade boards, insulation, technological 
procedure 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
PD   projektová dokumentace 
NP    nadzemní podlaží 
ŽB    železobeton  
ETICS   vnější tepelně izolační kompozitní systém  
ETA   evropské technické osvědčení 
EPS-F    fasádní pěnový polystyren (expanded polystyrene) 
XPS    extrudovaný polystyren (extruded polystyrene) 
MW    minerální vlna (mineral wool) 
kk    kuchyňský kout 
min   minimálně 
tl.    tloušťka 
m   metr 
bm   metr běžný 
mm   milimetr 
m2   metr čtvereční 
NN   nízké napětí 
HDS   hlavní domovní skříň 
DS   domovní skříň 
KVS   konstrukční výška schodiště 
š   šířka 
v   výška 
h    hodin 
č   číslo 
KZS    kontaktní zateplovací systém 
°C   stupeň celsia 
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1. ÚVOD 
 
Cílem diplomové práce je zpracování návrhu provádění kontaktního zateplovacího 
systému polyfunkčního objektu. Práce je rozdělena na část pozemní stavitelství, kde je 
podkladem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která obsahuje 
průvodní a technickou zprávu s výkresovou přílohou a část technologie, která obsahuje 
technologický postup provedení kontaktního obvodového pláště, časový harmonogram, 
rozpočet kontaktního obvodového pláště a časové a ekonomické vyhodnocení navržených 
variant.  
 
Polyfunkční objekt je navržen jako nepodsklepený čtyřpodlažní objekt půdorysných 
rozměrů 27,70 x 21,70 m. Zastavěná plocha 601 m2.  Stavba je navržena ze systému 
POROTHERM. [1] Konstrukční výška nadzemních podlaží je navržena 3,5 m. Jedná 
se o polyfunkční dům s výtahem. Zastřešení objektu plochou jednoplášťovou střechou se 
svedením dešťových vod dovnitř dispozice. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 
kanceláře a provozovny služeb (kadeřnictví, masáže, kosmetika). Dále budou v 1.NP společné 
prostory pro bytové jednotky, technická místnost, úklidová místnost, prostor pro uskladnění 
jízdních kol a kočárků, prostor pro uskladnění nářadí a sklepní prostory pro každou bytovou 
jednotku. Ve 2. až 4. NP jsou 3 bytové jednotky na každém patře. Zateplení objektu bylo 
navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tloušťce 150 mm. Pro zpracování 
stavebně technologického projektu byl zvolen certifikovaný kontaktní zateplovací systém 
společnosti Baumit, spol. s r.o. ze sendvičových fasádních desek TWINNER tloušťky 150 
mm. Fasádní desky jsou tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu s krycí vrstvou 
z minerální vlny o tloušťce 30 mm. 
Pro vyhodnocení kontaktního zateplovacího systému byly posouzeny čtyři materiálové 
varianty o shodné tloušťce tepelných izolantů, tj. o tloušťce 150 mm.   
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2. ČÁST POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  
 
2.1. Dokumentace pro stavební povolení – textová část 
 
A. Průvodní zpráva [2] 
  
A.1 Identifikační údaje [2] 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Polyfunkční dům, včetně přípojek a zpevněných ploch. 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Město Orlová, část Lutyně, ul. Rydultowská v Moravskoslezském kraji. Pozemek parcelní 
číslo 2874 v katastrální území Horní Lutyně, o výměře 7537 m2.  
c) předmět projektové dokumentace: 
Projektová dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu v členění dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. [2] 
 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 
 
VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 
Ludvíka Podéště 1875/17 
Ostrava-Poruba 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Charakter stavby:  Novostavba 
Stupeň PD:   Stavební povolení 
Zpracovatel:   Bc. Beata Sokanská 
    Fakulta stavební, VŠB - TUO, 
    Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba 
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A.2  Seznam vstupních podkladů [2] 
? zadání záměru investorem 
? územní rozhodnutí, včetně dokumentace 
? katastrální mapa řešeného území 
? stanoviska správců inženýrských sítí 
? stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů 
? schválený územní plán města Orlová 
? prohlídka na místě plánovaného stavebního záměru 
? radonový průzkum 
? polohopisné a výškové zaměření pozemku  
? hydrogeologický průzkum 
 
 
A.3  Údaje o území [2] 
 
a) rozsah řešeného území 
Polyfunkční objekt je navržen na pozemku parcelní číslo 2874 v katastrální území 
Horní Lutyně, o celkové výměře 7537 m2. Pozemek se nachází na ulici Rydultowská 
v Orlové-Lutyni. Jedná se o pozemek v zastavěném území obce. Pozemek, na kterém je 
stavba navržena navazuje na lokalitu bytových domů a sousedí s pozemky, na kterých je 
zástavba rodinných domů. Jedná se o rovinatý pozemek, zatravněný a bez vzrostlé zeleně. 
Pozemek je určen k zástavbě. Pozemek je v současné době bez využití. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 
území, ani v záplavovém území. Stavba se podle „Mapy důlních podmínek pro stavby“ 
a podle generálního závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v Ostravě, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10. 2. 2014 k umisťování staveb 
v chráněném ložiskovém území nachází v území plochy „N“, pro kterou se nevyžaduje 
stanovení podmínek ochrany chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve 
a pro její umístění není potřeba vyřizovat další stanovisko. 
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c)  údaje o odtokových poměrech 
Stavební pozemek se nachází v místě s jednoduchými základovými poměry. 
Z hydrogeologického hlediska se hladina podzemní vody nachází v hloubce ca 8 - 10 m pod 
terénem. Umístění a provedení stavby na pozemku je navrženo dle hydrogeologického 
posudku, proto v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. [4] a § 6 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů [5] nedojde umístěním stavby tak, jak je navržena, ke změně odtokových poměrů 
v okolí stavby ani k ohrožení sousedních pozemků a přilehlé komunikace.  
 
d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Podle Územního plánu Orlové se dotčený pozemek nachází v ploše BH - bydlení 
hromadné. Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyřpodlažní objekt polyfunkčního domu, 
ve kterém převažuje funkce bydlení, je návrh stavby z hlediska územního plánu města Orlové 
v této ploše přípustný. Architektonické řešení bylo projednáno s městským architektem a jeho 
názor byl z hlediska tvarové kompozice, materiálového a barevného řešení při zpracování 
projektové dokumentace akceptován.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Stavba je navržena dle vydaného územního rozhodnutí na předmětnou stavbu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle níže 
uvedených ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů. [4] Stavba je dle ustanovení § 4 umístěna v ploše pro 
bydlení, ve které jsou zajištěny kvalitní podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí, 
umožňující nerušený a bezpečný pobyt dostupnost veřejných prostranství a občanského 
vybavení. Dle ustanovení § 20 odst. 3) a 4) pozemek umožňuje využití pro navrhovaný 
účel, dopravně je napojen na veřejně přístupnou, kapacitně vyhovující pozemní 
komunikaci, dle odst. 5) má vyřešeno odstavné a parkovací stání, nakládání s odpady 
a odpadními vodami, vsakování srážkových vod, dle odst. 7) je stavba umístěna ve 
vzdálenosti do 50 m od pozemní komunikace. Dle ustanovení § 21 odst. 2) jsou odstavná 
a parkovací stání umístěna v předepsané docházkové vzdálenosti 300,00 m, dle ustanovení 
§ 21 odst. 3) poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové 
výměře pozemku splňuje hodnotu 0,4. Dle ustanovení § 23 odst. 1 je stavba umístěna tak, 
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že je umožněno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, 
mimo ochranná pásma energetických vedení, je zajištěn přístup požární techniky, 
vzhledem k tomu, že ve vzdálenosti 25,0 m od navrhované stavby vede zpevněná pozemní 
komunikace, která je dostatečně únosná i pro požární vozidla. Zároveň umístěním stavby 
nebude znemožněna zástavba sousedních pozemků. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je navržena v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů, 
a to zejména Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, 
Městského úřadu Orlová, odboru dopravy a Městského úřadu Orlová, odboru životního 
prostředí. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů [26] 
nesmí stavební činnosti vznikat skládky odpadů. Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů [28] bude před zahájením stavby požádáno 
o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spolu s návrhem na 
stanovení místní úpravy, schválený Policií České republiky.  
Podle podmínek ochrany chráněného ložiskového území české části Hornoslezské 
pánve se stavební záměr nachází v území plochy „N“, pro kterou podle generálního 
závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru životního 
prostředí a zemědělství, ze dne 10. 2. 2014 nejsou stanovena žádná zvláštní opatření pro 
umísťování staveb.  
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zahrnuty do projektové dokumentace 
stavby. 
 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani úlevová řešení v souvislosti s navrhovanou stavbou nebyly uplatněny. 
 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V souvislosti s navrženou stavbou nebudou žádné podmiňující ani související stavby 
investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
Prováděním stavby bude dotčen pozemek, na kterém se stavební záměr umísťuje: 
parcelní číslo        druh pozemku 
2874        ostatní plocha 
 
Sousední pozemky: 
parcelní číslo        druh pozemku 
3319/2      komunikace 
2877      orná půda 
 
 
A.4 Údaje o stavbě [2] 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Řešený polyfunkční objekt je nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby 
Vzhledem k tomu, že se jedná o čtyřpodlažní objekt polyfunkčního domu, ve kterém 
převažuje funkce bydlení (ve třech NP budou bytové jednotky a pouze v jednom NP budou 
provozovny a kanceláře), bude hlavní účel bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba bude trvalého charakteru. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Pozemek, na kterém se stavba navrhuje, se nenachází v památkově chráněné oblasti 
a na pozemku se ani nenachází žádná stavba, která by vyžadovala ochranu podle jiných 
právních předpisů (kulturní památka apod.). Na pozemku byl proveden radonový průzkum, 
dle kterého bylo zjištěno, že pozemek, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, se 
nachází v místě s nízkým radonovým rizikem, proto stavba nevyžaduje zvláštní řešení a pro 
uvedenou stavbu postačí jako opatření proti pronikání radonu ze základové půdy do objektu 
provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti, která je navržena z SBS modifikovaného 
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asfaltového pásu s nosnou výztuží ze skleněné tkaniny GLASTEK 40 Special mineral. Jedná 
se o pozemek, na kterém by byly zjištěny bludné proudy, proto ochranu před bludnými 
proudy není potřeba řešit.   
Pro stavbu polyfunkčního objektu není nutno stanovit ochranné pásmo. Stavba splňuje 
všeobecné podmínky z hlediska obecných požadavků na výstavbu, zejména splňuje 
požadavky na vnitřní prostředí staveb, kdy jsou dodrženy limity hluku. Vnitřní prostory 
budov jsou chráněny před účinky hluku a vibrací a stavba splňuje požadavky stanovené 
zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, 
v platném znění [10] a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Zdivo schodišťového prostoru a mezibytových stěn bude provedeno 
z cihelných bloků Porotherm 30 AKU P+D, podlahy budou opatřeny izolaci proti 
kročejovému hluku, svislé nosné konstrukce a stropní konstrukce budou od sebe odděleny 
těžkým asfaltovým pásem, tak aby byla zajištěna dostatečná ochrana vnitřního prostředí bytů 
v souladu s normovými hodnotami, zákonem o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby z hlediska 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů [5], a to zejména v následujícím:  
Dle ustanovení § 5 jsou navržené dostatečné rozptylové plochy a zařízení pro dopravu 
v klidu, dle ustanovení § 6 je pro stavbu zajištěno připojení na sítě technického vybavení, dle 
ustanovení § 8 splňuje navrhovaná stavba základní požadavky stavby, dle ustanovení § 9 
stavba vyhovuje z hlediska mechanické odolnosti a stability, dle ustanovení § 10 vyhovuje 
všeobecným požadavkům na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, dle § 11 až 13 požadavkům na osvětlení, větrání, vytápění, dle § 15 bezpečnosti při 
provádění a užívání, dle ustanovení § 16 je stavba navržena s ohledem na úsporu energie 
a požadavky na tepelnou ochranu.   
Stavba je rovněž navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů [6], a je dodrženo zejména následující: 
Vstupní dveře do objektu polyfunkčního domu jsou dvoukřídlové šířky1800 mm, s možností 
otevírání pouze jednoho křídla o šířce 900 mm. Šířka dveří 1800 mm splňuje požadavek 
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vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů [6], kdy šířka přesahuje hodnotu 1250 mm stanovenou v této vyhlášce. Přístupová 
komunikace má sklon spádu maximálně 2 %, před hlavním vstupem do objektu je plocha 
větší než 1500 x 2000 mm, která je stanovena ve vyhlášce, přístup do společných prostor, 
umístění zvonkového panelu je navrženo ve výšce 1100 mm nad podlahou. Bezbariérový 
přístup pro byty umístěné ve 2., 3. a 4. NP je zajištěn pomocí výtahu splňujícího požadavky 
na výtahy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. [6] 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Pro stavbu byla opatřena závazná stanoviska dotčených orgánů, a to zejména 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, Krajské 
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Městského úřadu Orlová, 
odboru dopravy a Městského úřadu Orlová, odboru životního prostředí. Dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nesmí stavební činnosti vznikat 
skládky odpadů. [26] Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů [28] 
bude před zahájením stavby požádáno o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, spolu s návrhem na stanovení místní úpravy, schválený Policií České 
republiky.  
Stavba se nachází na území ovlivněném důlní činností (území plochy „N“), ale pro 
navrhovanou stavbu podle generálního závazného stanoviska Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 
10. 2. 2014 k umisťování staveb v chráněném ložiskovém území není třeba stanovit 
podmínky. 
V okolí stavby se nenachází chráněné stromy, živočichové, ani památné stromy. Nově 
navrhovaný objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000, proto provedení stavby 
nebude vliv na soustavu chráněných území. Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. S ohledem 
na charakter stavby a navrhovaný provoz lze předpokládat, že realizací navrhované stavby 
nedojde ke zhoršení stávajícího stavu životního prostředí v lokalitě. 
Navržená stavba nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sítí veřejné 
technické infrastruktury. Stavebním záměrem budou dotčena pouze ochranná pásma sítí, ke 
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kterým bude stavba připojena. Před zahájením stavby budou veškeré sítě polohopisně 
zaměřeny a vytýčeny.  
Po dokončení stavby budou stavebníkem provedeny veškeré zkoušky a zajištěny 
platné revizní zprávy. Na stavbě budou použity pouze výrobky, které mají platné osvědčení 
o shodě a certifikáty, ze kterých vyplývá, že se jedná o výrobky vhodné k použití ve stavbě.   
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro navrhovanou stavbu nebylo potřeba aplikovat žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.) 
 
Zastavěná plocha    601,10 m2 
Zpevněné plochy    584,10 m2 
Obestavěný prostor    9512,9 m3 
Užitná plocha    1927,10 m2 
 
Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží. Jedná se o polyfunkční dům s výtahem. 
V 1. NP jsou kanceláře, provozovny služeb (kadeřnictví, masáže, kosmetika), společné 
prostory, technická místnost, úklidová místnost, prostor pro uskladnění jízdních kol a kočárků 
a sklepní prostory pro každou bytovou jednotku. Ve 2. až 4. NP jsou 3 bytové jednotky na 
každém patře. Ke každému bytu, náleží jeden sklep v 1. nadzemním podlaží. Celkem je 
v objektu 9 bytových jednotek. Předpokládaný počet uživatelů 50 osob. 
 
Počet funkčních jednotek a jejich velikost: 
1. NP:   Provozovna služeb (prostor „A“), podlahová plocha 185,62 m2 
  Kancelářské prostory (prostor „B“), podlahová plocha 116,20 m2 
  Společné prostory – 193,7 m2 
2. až 4. NP:  byt A1 – velikost 2 + kk, podlahová plocha 133,29 m2    
  byt B1 – velikost 2 + kk, podlahová plocha 137,75 m2 
  byt C1 – velikost 3 + kk, podlahová plocha 146,20 m2 
  Společné prostory – 193,7 m2 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.)  
Jedná se o stavbu polyfunkčního objektu, třída energetické náročnosti budovy B – 
průkaz energetické náročnosti budovy ani tepelně technické posouzení objektu nejsou 
předmětem této diplomové práce. Dešťová voda ze střechy bude svedena do vsaku s možností 
zachytávání dešťové vody do akumulační jímky o objemu 12 m3.  
Roční spotřeba pitné vody 1750 m3  
Roční produkce splaškových vod 1750 m3  
Roční produkce dešťových vod 600 m3  
Roční produkce komunálního odpadu 25 tun 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení výstavby je 04/2018 a předpokládané ukončení stavby je 
stanoven na 6/2019.  
 
Realizace stavby bude členěna na tyto etapy: 
1. výkopy  
2. základy, včetně provedení ležatých potrubí rozvodů zdravotechniky a ústředního vytápění 
3. provedení hydroizolace 
4. vyzdění svislých nosných konstrukcí 1.NP, včetně osazeni překladů a provedení stropu 
nad 1.NP 
5. vyzdění svislých nosných konstrukcí 2.NP, včetně osazeni překladů a provedení stropu 
nad 2.NP 
6. vyzdění svislých nosných konstrukcí 3.NP, včetně osazeni překladů a provedení stropu 
nad 3.NP 
7. vyzdění svislých nosných konstrukcí 4.NP, včetně osazeni překladů a provedení stropu 
nad 2.NP 
8. provedení schodiště  
9. vyzdění atiky a provedení střešního pláště  
10. výplně vnějších otvorů (okna, dveře) 
11. provedení vnitřních příček 
12. rozvody zdravotechniky, ústředního vytápění a elektroinstalace 
13. provedení hrubých podlah 
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14. provedení vnitřních omítek a obkladů 
15. dokončovací práce - osazení vnitřních dveří, včetně obložkových zárubní, nášlapné vrstvy   
      podlah, vyčištění objektu  
16. provedení kontaktního zateplovacího systému, včetně fasádních omítek 
17. provedení parkoviště a chodníků 
18. konečné terénní úpravy 
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na provedení stavby jsou přibližně 35 000 000 Kč. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [2] 
SO 01 - Bytový dům 
SO 02 - Přípojka elektrického vedení  
SO 03 - Přípojka vody  
SO 04 - Přípojka kanalizace 
SO 05 - Zpevněné plochy 
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B. Souhrnná zpráva [2] 
 
Zpracování souhrnné zprávy není předmětem diplomové práce. 
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C. Situační výkresy [2] 
 
 
C.1   Situace širších vztahů [2] 
Není předmětem diplomové práce 
 
 
C.2   Celkový situační výkres [2] 
Není předmětem diplomové práce 
 
 
C.2   Koordinační situace stavby [2] 
Výkres v měřítku 1:500 je součástí projektové dokumentace.  
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D. Technická zpráva - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
 
 
D.1  Architektonicko-stavební řešení   
 
 
D.1.1  Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Polyfunkční dům 
Místo stavby:    Orlová-Lutyně, ul. Rydultowská, pozemek parcelní číslo 2874 
Katastrální území:  Horní Lutyně 
Kraj:      Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Novostavba 
Stupeň PD:   Stavební povolení 
Investor:   VŠB TU Ostrava 
Projektant:   Beata Sokanská, Fakulta stavební, VŠB - TUO, 
    Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba 
 
 
D.1.2   Popis stavby a účel objektu 
Navržený stavební objekt bude proveden na pozemku parcelní číslo 2874 v katastrální 
území Horní Lutyně, o celkové výměře 7537 m2. Pozemek se nachází v zastavěném území 
obce, na ulici Rydultowská v Orlové-Lutyni. Jedná se o stavební parcelu, která navazuje na 
lokalitu bytových domů a sousedí s pozemky, na kterých je zástavba rodinných domů. 
Pozemek je rovinatý, v současnosti bez využití, jedná se o zatravněnou plochu. Pozemek je 
vhodný zástavbě. Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží. Jedná se o polyfunkční dům 
s výtahem. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy kanceláře a provozovny služeb 
(kadeřnictví, masáže, kosmetika). Dále budou v 1.NP společné prostory pro bytové jednotky, 
technická místnost, úklidová místnost, prostor pro uskladnění jízdních kol a kočárků, prostor 
pro uskladnění nářadí a sklepní prostory pro každou bytovou jednotku. Ve 2. až 4. NP jsou 
3 bytové jednotky na každém patře. Ke každému bytu, náleží jeden sklep v 1. NP. Hlavním 
účelem objektu je výstavba 9 bytových jednotek. 
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D.1.3   Architektonické a výtvarné řešení 
 
Stavební záměr je navržen na rovinatém pozemku. Návrh kompozice tvarového, 
materiálového a barevného řešení byl projednán s městským architektem. Připomínky 
městského architekta byly podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Stavební 
pozemek bude napojen na stávající pozemní komunikaci. 
Jedná se o stavbu polyfunkčního domu o čtyřech nadzemních podlažích, 
nepodsklepený s plochou střechou. Zastavěná plocha 601,10 m2. Půdorys objektu je 
obdélníkový o půdorysných rozměrech 27,70 x 21,70 m. V bytech ve 2. - 4. NP budou 
umístěny lodžie.  
 
 
D.1.4  Materiálové řešení 
 
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C 20/25. Na 
základové pásy bude na rostlý terén provedena základová deska tl. 150 mm. Obvodové zdivo 
bytového domu je navrženo z broušených cihel POROTHERM 40 EKO+ Profi, zateplení 
kontaktním zateplovacím systémem v tl. 150 mm.  Vnitřní nosné zdivo stěn ohraničujících 
schodišťový prostor a nosné zdivo mezi byty bude vyzděno z akustických broušených cihel 
POROTHERM 30 AKU P+D a z broušených cihel POROTHERM 20 P+D. Příčky budou 
z broušených cihel POROTHERM 11,5 P+D. Stropní konstrukce byly navrženy ze systému 
POROTHERM, který tvoří stropní nosníky POT a cihelné vložky MIAKO. Schodiště tvoří 
ŽB prefabrikované díly. Střecha objektu bude řešena jako plochá jednoplášťová se dvěma 
střešními odtoky do vnitřní dispozice objektu.  
 
 
D.1.5   Dispoziční a provozní řešení 
Jedná se o stavbu polyfunkčnímu o čtyřech nadzemních podlažích. V objektu je 
navržen výtah. V 1. NP jsou kanceláře, provozovny služeb (kadeřnictví, masáže, kosmetika), 
společné prostory (technická místnost, úklidová místnost, prostor pro uskladnění jízdních kol 
a kočárků) a sklepní prostory pro každou bytovou jednotku. Ve 2. až 4. NP jsou 3 bytové 
jednotky v každém patře. Ke každému bytu, náleží jeden sklep v 1. nadzemním podlaží. 
Celkem je v objektu 9 bytových jednotek. Předpokládaný počet uživatelů 50 osob. 
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Počet funkčních jednotek a jejich velikost: 
1. NP:  
Provozovna služeb (prostor „A“), podlahová plocha 185,62 m2 
Kancelářské prostory (prostor „B“), podlahová plocha 116,20 m2 
Společné prostory – 193,7 m2 
2. až 4. NP  
byt A1 – velikost 2 + kk, podlahová plocha 133,29 m2    
byt B1 – velikost 2 + kk, podlahová plocha 137,75 m2 
byt C1 – velikost 3 + kk, podlahová plocha 146,20 m2 
Společné prostory – 193,7 m2 
 
 
D.1.6   Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy technické požadavky na stavby. [3] Dle 
vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb je vstup do objektu řešen jako bezbariérový. Vstup do objektu je dveřmi šířky 
900 mm s možností otevření pomocného křídla v celkové šířce přesahující hodnotu 1250 mm 
stanovenou ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. [6] Přístupová komunikace má sklon spádu 
maximálně 2 % [6], před hlavním vstupem do objektu je plocha větší než 1500 x 2000 mm, 
která je stanovena ve vyhlášce [6], přístup do společných prostor a umístění zvonkového 
panelu ve výšce 1100 mm nad podlahou je navrženo rovněž v souladu s požadavky 
na bezbariérové užívání staveb. K bytům nacházejícím se ve 2., 3. a 4. NP bude rovněž 
zajištěn bezbariérový přístup pomocí výtahu. 
 
 
D.1.7   Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 
Bytový dům je navržen jako zděný ze systému POROTHERM. Obvodové zdivo bude 
z broušených cihel POROTHERM 40 EKO+ Profi, doplněný o prefabrikované ŽB sloupy, 
které budou použity pro podepření konstrukce lodžií. Vnitřní nosné zdivo mezi byty a nosné 
zdivo stěn ohraničujících schodišťový prostor bude z akustických broušených cihel 
POROTHERM 30 AKU P+D. Příčky jsou z broušených cihel POROTHERM 11,5 P+D.   
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Stropní konstrukce jsou navrženy rovněž ze systému POROTHERM, který tvoří 
stropní nosníky POT a cihelné vložky MIAKO. Schodiště tvoří ŽB prefabrikované desky. 
Střecha objektu je řešena jako plochá jednoplášťová s odvodem dešťových vod dvěma 
střešními odtoky do vnitřní dispozice.  
 
 
D.1.7.1   Výkopy 
Před zahájením stavební činnosti bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, objem 
270 m3. Část této sejmuté ornice (cca 150 m3) bude uložena na meziskládce na stavebním 
pozemku dle výkresu zařízení staveniště pro další použití na konečné terénní úpravy. 
Přebytek cca 120 m3 bude ze staveniště odvezen do vzdálenosti max. 15 km od staveniště 
sklápěcím nákladním vozidlem SCANIA s nosností 14 tun, cca 15 vozidel.  Po sejmutí ornice 
se provede vytyčení laviček, které budou přibližně 3,0 m od objektu. Na pozemku se dle 
vyjádření správců sítí nenacházejí podzemní inženýrské sítě, proto není potřeba je vytyčovat. 
Výkopy hlavních stavebních rýh pro obvodové zdivo budou provedeny strojně do hloubky -
1,600 m od ±0,000, hloubení stavebních rýh pod vnitřní nosné zdi bude provedeno strojně do 
hloubky - 1,115 m od ±0,000 a výkop rýhy pro základ pod schodištěm bude proveden do 
hloubky - 0,750 m od ±0,000. Z výkopu bude vytěžená zemina o objemu 374 m3. Pro 
následný zásyp výkopů bude část vykopané zeminy (244 m3) uložena na mezideponii na 
stavebním pozemku dle výkresu zařízení staveniště. Přebytek cca 130 m3 bude ze staveniště 
odvezen do vzdálenosti max. 15 km od staveniště sklápěcím nákladním vozidlem SCANIA 
s nosností 14 tun, cca 17 vozidel.   
Dle hydrogeologického posudku se hladina podzemní vody nachází pod základovou 
spárou, proto není nutno stanovovat opatření k odčerpávání vody z výkopu. Začišťovací 
výkopové práce a zarovnávání stěn dna výkopů se bude provádět ručně. Hornina třídy 3 je 
soudržná a propustná, proti sesunutí budou stěny hlavní stavebních rýh zajištěny svahováním 
ve sklonu 1:1. Do výkopu bude pro uzemnění hromosvodu vložen zemnící pásek s vytažením 
nad terén.  
 
 
D.1.7.2  Základy 
Založení stavby bude provedeno na základových pásech z prostého betonu C 20/25. 
Pod obvodovými zdmi budou mít základové pásy šířku 550 mm a výšku 1200 mm. Hrana 
základů pod obvodovými zdmi bude předsazena z vnitřní strany o 150 mm. Pod vnitřními 
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nosnými konstrukcemi tl. 300 mm budou mít základové pásy šířku 600 mm a výšku 800 mm, 
budou předsazeny o 150 mm na každou stranu od hran nosných zdí.  Pro schodiště bude pod 
první stupeň schodišťového ramene vybetonován základ obdélníkového tvaru o rozměrech 
500x300x1800 mm. Na základové pásy bude na rostlý terén provedena základová deska 
tl. 150 mm z betonu C 20/25 vyztužena KARI sítí s oky 100 x 100 mm.  
 
 
D.1.7.3   Izolace spodní stavby 
Pro izolaci proti zemní vlhkosti je navržena izolace z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu s nosnou výztuží ze skleněné tkaniny GLASTEK 40 Special mineral. Izolace 
bude celoplošně s přesahem 100 natavena na suchý a vyzrálý podklad bez prachu a nečistot, 
který bude opatřen penetračním nátěrem, DEK Primer, kterou naneseme na očištěný beton 
desky před lepením hydroizolačních pásů. Penetrační nátěr vytvoří mezi stavební konstrukcí 
a asfaltovými izolačními pásy mezivrstvu, tak aby izolace dobře přilnula k podkladu. Svislá 
hydroizolace spodní stavby bude vytažena 300 mm nad terén. V místech, kde se stýká svislá 
a vodorovná izolace, bude vytvořen zpětný spoj.  
 
 
D.1.7.4   Drenážní systém 
Vzhledem k tomu, že z hydrogeologického posudku vyplývá, že zemina v okolí stavby 
je soudržná a propustná, není navržen drenážní systém. Kolem objektu bude proveden 
okapový chodník v šířce 500 mm ze zámkové dlažby, který bude uložen do zhutněného 
propustného podloží z kameniva. Provedené úpravy terénu nebudou mít vliv na propustnost 
původní zeminy.  
 
 
D.1.7.5   Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo polyfunkčního domu tloušťky 400 mm bude provedeno z broušených 
cihel POROTHERM 40 EKO+ Profi, doplněný o prefabrikované ŽB sloupy, které budou 
použity pro podepření konstrukce lodžií. Obvodová konstrukce soklové části bude zateplena 
soklovým polystyrenem STYRO PERIMETR 200 tl. 150 mm. Obvodové zdivo nadzemní 
části bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT TWINNER tl. 150 mm. 
Vnitřní nosné zdivo stěn ohraničujících schodišťový prostor a nosné zdivo mezi byty bude 
vyzděno z akustických broušených cihel POROTHERM 30 AKU P+D a z broušených cihel 
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POROTHERM 20 P+D. Příčky budou z broušených cihel POROTHERM 11,5 P+D.  Příčky 
budou k nosnému zdivu kotveny pomocí plochých kotev FD KSF v každé druhé ložné spáře. 
Celý systém je navržen ve výškovém modulu 250 mm. Ostění dveřních a okenních otvorů 
bude provedeno pomocí doplňkového cihelného programu cihel POROTHERM. [1] 
 
 
D.1.7.5   Vodorovné konstrukce 
Pro vodorovné nosné konstrukce byl pro všechna podlaží polyfunkčního objektu 
zvolen strop POROTHERM, který je tvořen stropními nosníky POT a stropními vložkami 
MIAKO. Nosnou část stropu vytvářejí POT nosníky o šířce 160 mm z keramické tvarovky 
tvaru U, ve které je betonem třídy C 25/30 zalita ocelová svařovaná příhradovina.  Nosníky se 
budou pokládat do cementového lože. Pod stropní konstrukci bude vložen těžký asfaltový pás. 
Nosníky budou na nosném zdivu uloženy v délce min. 125 mm. Po uložení nosníku na zdivo 
je nutno ihned nosníky podepřít vodorovnými hranoly se sloupky, kdy vzdálenost mezi 
jednotlivými sloupky, nebo sloupkem a zdi byla maximálně 1500 mm. Na nosníky se 
postupně uloží stropní vložky MIAKO, v daném případě výšky 190 mm, osová vzdálenost 
byla zvolena 500 mm. Pro zvýšení únosnosti při rozpěních 7,0 m bude v cca polovině rozpětí 
vytvořeno tzv. železobetonové žebro, které bude vytvořeno použitím nízkých stropních 
vložek s doplňkovou výškou 80 mm a použitím betonářské výztuže. Nízké vložky budou 
rovněž využity v místech prostupů ventilačních šachet, kde budou nízké vložky doplněny 
výztuží z L profilů.  Poloha výztuže bude zajištěna pomocí distančních podložek. V úrovni 
stropní konstrukce budou provedeny ztužující věnce, pro které budou ve vnější části věnce 
použity věncovky VT 8. Z důvodu zabránění vzniku tepelných mostů bude před věncovku 
vložena tepelná izolace tl.  80 mm. V místě napojení lodžií (uložení válcovaného HEB profilu 
na zdivo a místě napojení POT nosníku) bude z důvodu zabránění vzniku tepelných mostů 
provedena tepelná izolace z polystyrenu EPS F 70 tl. 100 mm, která bude vložena do stropní 
konstrukce mezi stropní nosníky POT. Ve stropní konstrukci nad 1.NP bude umístěn skrytý 
průvlak HEB č. 240 mm. Celková výška stropu po zmonolitnění bude 250 mm.  
Jako překlady nad okenní a dveřní otvory budou použity cihelné POROTHERM 
překlady 7 v sestavách dle legendy na příslušných výkresech jednotlivých podlaží. Sestavy 
překladů jsou navrženy podle světlé šířky otvorů a tloušťky stěn, ve které budou umístěny 
v souladu s podklady firmy WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s. [1] 
Pro vynesení konstrukce lodžií budou použity prefabrikované ŽB průvlaky (16 ks 
délky 7,0 m), na které budou uložené stropní nosníky POT, dle výkresu skladby stropu. Dále 
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budou v místě společné chodby a schodiště použity 4 ks HEB 240 profily délky 7,0 m 
a v místnosti kuchyní 8 ks HEB 240 profily délky 4,0 m.  Návrh není předmětem diplomové 
práce a byl předepsán statickým posudkem. 
 
 
D.1.7.6   Schodiště 
Schodiště tvoří ŽB ramena a podesty. V objektu je navrženo železobetonové 
dvouramenné prefabrikované schodiště, které tvoří prefabrikovaná ramena uložená na 
prefabrikovaných podestách. Podesty budou uloženy na nosných schodišťových zdech 
tl. 300 mm. Schodišťová ramena budou navazovat na podesty a mezipodesty. Konstrukční 
výška podlaží je 3500 mm a podle této konstrukční výšky bylo schodiště navrženo. Šířka 
schodišťového ramene je navržena 1875 mm. Součástí schodiště bude zábradlí z nerezové 
oceli s madlem ve výšce 1000 mm, které bylo navrženo v souladu s ČSN 74 3305 – Ochranná 
zábradlí.  
 
Návrh schodiště byl proveden dle ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy  
Předběžný počet schodišťových stupňů n = 20 
Šířka schodišťového ramene   1875 mm 
Šířka mezipodesty    1800 mm 
Šířka hlavní podesty    2000 mm 
 
Návrh schodiště 
Konstrukční výška schodiště   ??? = ???? ?? 
Výška schodišťového stupně 
h =
KVS
n  
h =
3500
20  
h = 175 mm 
Šířka schodišťového stupně - vychází z Lehmannova vzorce ?? + ? = ??? ?? 
b = 630 − 2h 
b = 630 − 2 ∗ 175 
b = 280 mm  →  volím b = 300 mm  
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Délka schodišťového ramene 
L =
n
2 . b 
L =
20
2 . 300 
L = 2700 mm 
Sklon schodišťového ramene 
tgα =
h
b ⇒ α = arctg
h
b 
α = arctg
175
300 
α = 30,1 ° 
Podchodná výška 
h? = 1500 +
750
cos α 
h? = 1500 +
750
cos 30,1 
h? = 2366,90 mm 
Průchodná výška 
h? = 750 + 1500 . cos α 
h? = 750 + 1500 . cos 30,1 
h? = 2047,73 mm 
Posouzení 
Výška schodišťového stupně 
160 mm ≤ h ≤ 180 mm 
160 mm ≤ 175 mm ≤ 180 mm ? vyhovuje 
Šířka schodišťového stupně 
b ≥ 250 mm 
300 mm ≥ 250 mm    ? vyhovuje 
Sklon schodišťového ramene 
25° ≤ α ≤ 35° 
25° ≤ 30,1° ≤ 35°  ? vyhovuje 
Podchodná výška 
h? ≥ 2100 mm 
2366,90 mm ≥ 2100 mm   ? vyhovuje 
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Průchodná výška 
h? ≥ 1900 mm 
2047,63 mm ≥ 1900 mm  ? vyhovuje 
 Součástí schodišťového prostoru bude madlo z nerezové oceli ve výšce 1000 mm, 
které bylo navrženo v souladu s ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. [16]   
 
 
D.1.7.8   Zastřešení 
Zastřešení objektu je tvořeno jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev 
s nosnou konstrukci tvořenou stropní deskou tl. 250 mm ze systému Porotherm. Konstrukci 
střechy nad 4.NP tvoří jednoplášťová plochá střecha spádovaná směrem ke dvěma vnitřním 
střešním vtokům. Střecha je navržena metodou různých spádů, aby byla dodržena shodná 
výšková úroveň napojení u atiky. Sklon střechy bude proveden pomocí spádových klínů 
Isover DK. Povlakovou krytinu budou tvořit asfaltové pásy. Asfaltové pásy budou vytaženy 
pod oplechování atiky. Na střeše se nachází 6 odvětrávacích otvorů vzduchotechniky 
a 6 otvorů odvětrání kanalizačního potrubí.  
 
Skladba střešního pláště: 
ELATEK 50 SPECIAL DEKOR            5,3 mm 
GLASTEK 30STICKER ULTRA       3 mm 
ISOVER EPS 100 s dvouspádovými klíny ISOVER DK   200 - 320 mm 
Polyuretanové lepidlo PUK na střešní izolační pásy  - 
GLASTEK AL 40 MINERAL      4 mm 
Penetrační emulze DEKPRIMER     - 
Nosná stropní konstrukce – Porotherm     250 mm 
BAUMIT vyrovnávač nasákavosti   
Sádrová omítka BAUMIT RATIO GLAT    10 mm   
 
 
D.1.7.9   Podlahy 
   Podlahy jsou navrženy dle technických požadavků na stavby [5].  Provádění podlah 
bude zahájeno až po položení veškerých instalací v podlaze. Skladby jednotlivých podlah jsou 
uvedeny ve výkresové části – řez A-Á. Nášlapné vrstvy podlah v obytných místnostech, 
budou řešeny jako laminátové, v ostatních místnostech bytů, včetně chodeb a společných 
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prostorech domu budou nášlapné vrstvy vytvořeny z keramické dlažby. Jako tepelná izolace 
bude na konstrukci stropu mezi jednotlivými nadzemními podlažími položen podlahový 
polystyren STYROFLOOR T4 v tloušťce 40 mm a tlumící podložka tl. 6 mm, která bude 
sloužit jako kročejová izolace. Jako tepelná izolace podlahy v obytných místnostech nad 
vstupním prostorem byl zvolen podlahový polystyren STYROFLOOR T6 v tloušťce 60 mm 
a tlumící podložka tl. 6 mm. V konstrukci podlahy 1. NP bude použit podlahový polystyren 
STYRO EPS 150 tl. 150 v tloušťce 150 mm.  V betonových mazaninách budou provedené 
dilatační spáry.     
 
 
D.1.7.10   Povrchová úprava stěn a stropů 
Vnější obvodové zdivo polyfunkčního objektu bude zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem Baumit TWINNER. Jako finální vrstva bude použita tenkovrstvá 
omítka Baumit NanoporTop v tl. 2 mm, struktura škrábaná, barva bude v kombinaci světlé 
hnědá odstín LIFE 0378 a tmavší hnědá odstín LIFE 0373, dle výkresové dokumentace. 
Do výšky 350 mm bude po celém obvodu stavby vytvořen sokl z mosaikové omítky 
BAUMIT MOSAIKTOP v odstínu M304. Obvodové i vnitřní zdivo a stropy bude z vnitřní 
strany opatřeno sádrovou omítkou BAUMIT RATIO GLAT v tloušťce 10 mm. Vnitřní zdivo 
bude před provedením omítky z důvodu lepší přilnavosti k podkladu ošetřeno vyrovnávačem 
nasákavosti BAUMIT. Na nepenetrované zdivo bude následně aplikována omítka. Po vyzrání 
budou omítky opatřeny penetrací a následně budou provedeny nátěry malířskou barvou 
Primalex POLAR ve dvou vrstvách, barva bílá. Na zdivu v místnostech WC, koupelen 
a u vodorovných pásů v místech kuchyňských linek, kde budou prováděny obklady, nebudou 
sádrové omítky aplikovány a budou nalepeny keramické pomocí lepidla na keramické 
obklady. 
 
 
D.1.7.11   Výplně otvorů 
Pro stavbu polyfunkčního domu byla zvolena plastová okna s rámy v bílé barvě 
zasklena izolačním dvojsklem. Balkonová okna, která vedou do prostorů lodžií, jsou navržena 
rovněž s rámy v bílé barvě. Vstupní dveře do domu v celkové šířce budou plastové, bílé 
barvy, uzamykatelné s klikou na obou stranách dveří, šířka dveří 900 mm s druhým běžně 
neotevíratelným křídlem rovněž šířky 900 mm, které je možno v případě potřeby otevřít. 
Vstupní dveře jsou navrženy s otevíráním ven, z hlediska požární bezpečnosti ve směru ve 
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směru úniku z budovy.  Za vstupními dveřmi jsou v prostoru zádveří další dveře, které vedou 
do společné chodby, tyto dveře jsou rovněž plastové, uzamykatelné zámkem a opatřeny koulí 
do prostoru zádveří. Tyto dveře jsou šířky 1250 mm, s možností otevírání pouze jednoho 
křídla šířky 900 mm. Vstupní dveře do bytů jsou navrženy jako bezpečnostní, protipožární, 
šířky 900 mm v barvě dekoru dub sodoma (světlé hnědé barvy). Interiérové dveře jsou 
navrženy rovněž v dekoru dub sodoma světlé barvy. 
 
 
D.1.7.12   Vytápění 
Pro navrhovanou stavbu bylo zvoleno vytápění systémem s tepelným čerpadlem 
vzduch/voda s možnosti pomocného elektrického ohřevu. Topné plochy budou tvořeny 
podlahovými smyčkami, doplněnými trubkovým žebříkem v koupelnách. Vytápění je 
navrženo s ohledem na ekonomické hledisko, kdy celý dům je navržen, jako velmi úsporná 
budova v kategorii B. Dle stanoviska provozovatele distribuční soustavy k možnosti napojení 
budovy na energetickou síť je kapacita elektrické sítě v místě připojovaného objektu 
dostatečná. Připojení k dálkovému horkovodu je neekonomické, vzhledem nutnosti 
vybudování předávací stanice v objektu a k vzrůstajícím nákladům uživatelů v bytových 
domech, kteří již připojeni k dálkovému vytápění jsou a nyní zvažují přechod na jiný druh 
vytápění. Zřízení plynové přípojky je rovněž neekonomické, vzhledem k nutnosti prostupů 
pro vedení rozvodů plynu a instalaci komínového systému  
 
 
D.1.7.13   Klempířské výrobky 
Parapety, okapnice a oplechování atiky jsou navrženy z pozinkovaného plechu 
s polyesterovým povlakem v barvě antracit RAL 7016. Tyto prvky budou s použitím 
silikonového tmelu od omítky vhodně odděleny. 
 
 
D.1.7.14   Zámečnické výrobky 
Venkovní zábradlí u lodžií bude provedeno jako nerezové bez povrchové úpravy, se 
 skleněnými výplněmi.  
.  
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D.1.7.15   Větrání 
Pro větrání obytných místností bude primárně sloužit přirozené větrání pomocí 
otevíratelných oken, v místnostech, u kterých není zajištěno přirozené větrání okny, bude 
větrání zajištěno pomocí ventilátorů s odvedením vzduchu přes instalační šachty nad střechu 
objektu. Rozvody zdravotechniky, ústředního vytápění a odvětrání kanalizace nad střechu 
budovy jsou vedeny rovněž v instalačních šachtách.  
 
 
D.1.7.16   Zdravotechnika 
Polyfunkční objekt bude napojen na sítě technické infrastruktury. Napojení na veřejný 
vodovod bude pomocí vodovodní přípojky vedené z místní komunikace, ul. Rydultowská. 
Měření bude zajištěno ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna na veřejně přístupném 
místě. Vnitřní svislé rozvody vody budou do jednotlivých bytů vedeny v instalačních 
šachtách. Pro ohřev teplé vody budou u každé vodovodní baterie instalovány průtokové 
ohřívače vody. Napojení na splaškovou kanalizaci bude provedeno přes kanalizační šachtu, 
která bude umístěna ve zpevněné ploše u objektu na veřejně přístupném místě. Zachytávání 
dešťové vody bude řešeno na vlastním pozemku za pomocí zasakovacího systému retenční 
nádrží.  
  
 
D.1.7.17   Vnitřní vybavení společných prostor domu 
Polyfunkční objekt má zajištěno na zpevněné ploše místo pro umístění nádoby pro 
sběr komunálního odpadu. Polyfunkční objekt je pro obytnou část vybaven ve společných 
prostorech domu místnostmi pro kola a kočárky, technickou místnosti a prostorem 
s uzamykatelnými ocelovými sklepní boxy pro bytové jednotky. U vchodu je před vstupními 
dveřmi do domu zabudován zvonkový panel s horním zvonkem ve výšce maximálně 
do 1100 mm nad terénem v souladu s vyhláškou o bezbariérovém užívání staveb. [6] Poštovní 
schránky budou instalovány za vstupními dveřmi rovněž s maximální výškou horní schránky 
1100 mm od podlahy v souladu s vyhláškou o bezbariérovém užívání staveb. [6]  
 
 
D.1.7.18   Zpevněné plochy 
U polyfunkčního objektu budou zřízeny zpevněné plochy s parkovacími místy pro 
zákazníky a zaměstnance provozoven v 1.NP a uživatele bytových jednotek v ostatních 
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podlažích. Zpevněné plochy, včetně plochy pro parkovací stání jsou navrženy ze zámkové 
dlažby určené pro pojezd vozidel. Parkovací stání jsou navržena v dostatečné kapacitě. 
Přístupový chodník k objektu v šířce 1,80 m a okapový chodník šířky 500 mm kolem objektu 
budou rovněž provedeny ze zámkové dlažby.  Délka přístupového chodníku bude 30 m 
od stávající komunikace. Spád zpevněných ploch, přístupového chodníku a okapového 
chodníku bude 2 %.   
 
 
D.1.8   Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání nedošlo k ohrožení uživatelů jednotlivých 
prostorů a jejich návštěvníků. Návrh stavby je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví [10] Stavba je navržena ze stavebních materiálů v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Po ukončení stavby budou 
provedeny veškeré zkoušky a revize instalací.  
 
 
D.1.9   Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace 
Všechny obytné prostory polyfunkčního objektu mají zajištěno přímé denní světlo 
s dostatečnými okenními otvory, tak aby byl dodržen požadavek na proslunění obytných 
místností. Umělé osvětlení je zajištěno dle platných předpisů pomocí svítidel, zejména splňuje 
požadavky ČSN 734301. [9] Větrání je navrženo v souladu s ČSN 734301. [9] 
Vytápění všech místnosti polyfunkční objektu je podlahové ústřední a je dostatečně 
dimenzováno. Pro navrhovanou stavbu bylo zvoleno vytápění systémem s tepelným 
čerpadlem vzduch/voda s možnosti pomocného elektrického ohřevu.   
Vnitřní prostory budov budou chráněny před účinky hluku a vibrací. Veškeré zdivo 
schodišťového prostoru a mezibytových stěn je navrženo z cihelných bloků Porotherm 30 
AKU P+D, podlahy jsou opatřeny kročejovou izolaci, svislé nosné konstrukce a stropní 
konstrukce budou od sebe odděleny těžkým asfaltovým pásem, čímž bude zajištěna 
dostatečná ochrana vnitřního prostředí bytů v souladu s normovými hodnotami [9] [12], 
zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, 
v platném znění [10] a nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. [11] 
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D.1.10   Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé konstrukce byly hodnoceny dle ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov. [8] 
Konstrukce podlahy na terénu byly hodnoceny na součinitel prostupu tepla a pokles dotykové 
teploty podlahové konstrukce, ostatní konstrukce byly hodnoceny na teplotní faktor, 
součinitel prostupu tepla a šíření vlhkosti konstrukcí.  
 
Název konstrukce 
U 
[Wm-2K-1] 
UN 
[Wm-2K-1] 
Vyhodnocení 
Obvodová stěna 0,12 0,30 Vyhovuje 
Obvodová stěna - sokl 0,13 0,30 Vyhovuje 
Podlaha na zemině – 
dlažba 
0,20 0,45 Vyhovuje 
Podlaha na zemině – 
linoleum 
0,22 0,45 Vyhovuje 
Plochá střecha 0,15 0,24 Vyhovuje 
 
Tepelně technické posouzení není předmětem projektu. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Všechny navržené konstrukce splňuji požadavky ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov. [8] 
Budova splňuje předpoklady pro velmi úspornou budovu – B.  
Zpracování energetického průkazu není předmětem projektu. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Pro navrhovanou stavbu byl zvolen jako zdroj vytápění systém s tepelným čerpadlem vzduch-
voda.   
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D.2  Stavebně konstrukční řešení   
 
 
D.2.1   Technická zpráva  
Řešení objektu splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Konstrukce 
stavby jsou navrženy tak, aby zatížení působící na stavbu v průběhu výstavby a užívání 
stavby nemělo vliv na bezpečnost a užívání stavby. Statický posudek není předmětem návrhu. 
 
 
D.2.2   Podrobný statický výpočet  
Zpracování statického výpočtu není předmětem diplomové práce. 
 
 
D.3    Požárně bezpečnostní řešení   
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby není předmětem diplomové práce. 
 
 
D.4   Technika prostředí staveb 
Není předmětem diplomové práce. 
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2.2. Dokumentace pro stavební povolení – výkresová část 
 
Jednotlivé výkresy jsou součástí projektové dokumentace. 
 
Číslo výkresu   Název výkresu     Měřítko 
01   Koordinační situace stavby    1:250 
02   Výkres výkopu s charakteristickými řezy  1:50 
03   Výkres základů     1:50 
04   Půdorys 1.NP      1:50 
05   Půdorys 2.NP (3.NP)     1:50 
06   Půdorys 4.NP      1:50 
07   Půdorys střechy     1:100 
08   Výkres stropu nad vstupním podlažím  1:50 
09    Podélný řez B-B´     1:50 
10   Příčný řez A-A´     1:50 
11   Pohled jihozápadní     1:100 
12   Pohled severozápadní     1:100 
13   Pohled jihovýchodní     1:100 
14   Pohled severovýchodní    1:100 
15   Výpis skladeb konstrukcí – obvodový plášť   
16   Výpis skladeb konstrukcí – podlahy 
17    Detail ostění      1:10 
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
 
3.1. Obecné informace 
 
Technologický postup provádění kontaktního zateplovacího systému je zpracován pro 
správnou a odbornou realizaci zateplovacího systému na objekt polyfunkčního domu 
se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o polyfunkční dům s výtahem. V prvním 
nadzemním podlaží jsou navrženy kanceláře a provozovny služeb (kadeřnictví, masáže, 
kosmetika). Dále budou v 1.NP společné prostory pro bytové jednotky, technická místnost, 
úklidová místnost, prostor pro uskladnění jízdních kol a kočárků, prostor pro uskladnění 
nářadí a sklepní prostory pro každou bytovou jednotku. Ve 2. až 4. NP jsou 3 bytové jednotky 
na každém patře. Polyfunkční dům je navržen jako zděný ze systému POROTHERM. 
Obvodové zdivo bude z broušených cihel POROTHERM 40 EKO+ Profi, doplněný 
o prefabrikované ŽB sloupy, které budou použity pro podepření konstrukce lodžií. Obvodové 
zdivo bude zatepleno vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem, mezinárodně 
označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) v tloušťce 
150 mm. Technologický postup provedení kontaktního zateplovacího systému je zpracován 
pro všechna podlaží objektu. Tepelný izolant bude lepen pomocí obvodového rámečku 
a 3 vnitřních terčů lepicí hmotou Baumit ProContact. Účelem zpracování technologického 
postupu je navrhnutí a popsání pravidel pro provedení kontaktního zateplovacího systému 
polyfunkčního domu ve variantním řešení. Zejména určit, jakým způsobem, s jakými 
pracovními prostředky a s jakých materiálů budou práce prováděny, tak aby byly stavební 
konstrukce zabezpečeny před mechanickým poškozením, fyzikálními a biologickými vlivy. 
 
 
3.2. Technologický postup provedení kontaktního zateplovacího systému Baumit 
TWINNER  
 
Kontaktní zateplovací systém je navržen z certifikovaného systému ETICS společnosti 
Baumit, spol. s r.o. Jedná se o neprovětraný systém, ve kterém byly jako tepelně izolační 
materiál použity sendvičové fasádní desky TWINNER tvořené jádrem z šedého fasádního 
polystyrenu s krycí vnější vrstvou z minerální vlny. Tepelná izolace bude k podkladu (na 
obvodové zdivo z broušených cihel POROTHERM 40 EKO+ Profi) připevněná lepením 
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s doplňkovým kotvením hmoždinkami. Zateplovací systém Baumit s fasádními deskami 
TWINNER je do výšky objektu 25,0 m považován za systém lepený s doplňkovým kotvením. 
V tomto systému veškeré zatížení přenáší lepidlo. Stabilitu zajišťují hmoždinky jen do doby, 
než dojde k vytvrzení lepidla, popř. při požáru. Podklad musí splňovat standardní požadavky, 
soudržnost minimálně 0,2 MPa, nesmí se nacházet na místě, kde bude trvale zvlhčován 
a nesmí být opatřen nátěrem.  Maximální povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 
10 mm/m. 
Na stavbě musí být dále provedeny oprávněnou osobou zkoušky přídržnosti 
s konkrétní lepící hmotou k podkladu. Zateplovací systém Baumit TWINNER spojuje 
vlastnosti jednoduchých tepelných izolantů a vyniká tepelně izolačními vlastnostmi z důvodů 
spojení grafitového polystyrénu s požární bezpečností minerální vlny. Fasádu je možno 
provádět bez požárních dělicích pásů podle normy ČSN 73 0810. [20] Fasádní desky mají 
součinitel tepelné vodivosti v rozmezí hodnot 0,033-0,034 W/mK. Zateplovací systém Baumit 
TWINNER se provádí obvyklým způsobem jako jiné zateplovací systémy. Tepelně izolační 
desky se lepí na sraz střídavě ve vrstvách nad sebou na vazbu. Lepidlo se bude aplikovat na 
grafitový polystyrén ve tvaru obvodové obálky a tří středových terčů tak, aby plocha slepu 
činila nejméně 40 % plochy desky.  
 
3.2.1. Materiál 
Zateplovací systém má specifikovány materiály, které se mohou použít. Pro stavbu 
lze použit pouze materiál a výrobky, které jsou řádně označeny a jsou specifikovány v ETA. 
Na každém výrobku musí být uveden název, výrobce, návod k použití, doba skladovatelnosti 
a výrobní šarže. 
 
Obrázek č. 1 Skladba zateplovacího systému Baumit TWINNER [18] 
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Základní materiály: 
 
Minerální fasádní desky s podélnými vlákny 
Bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém společnosti Baumit, spol. s 
r.o., navržená tloušťka desky 150 mm. Rozměr desky 1000 x 500 mm. Jedná se o sendvičové 
fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu s krycí vrstvou z minerální vlny 
o tloušťce 30 mm. Jsou dodávány jako běžné desky, zakládací a rohové desky. Součinitel 
tepelné vodivosti λ ≤ 0,033 W/mK (od 220 mm včetně λ ≤ 0,033 W/mK).  
 
Obrázek č. 2  Sendvičové fasádní desky [7] 
 
 
Talířová hmoždinka - Termoz CS 8/190 
 Jedná se o talířovou hmoždinku s ocelovým šroubovacím trnem 
a s prodlouženou plastovou částí pro povrchovou i zápustnou montáž, které jsou dodávany 
v předmontovaném stavu. Kotva je vhodná k připevnění tepelně izolačních desek do betonu, 
plných i děrovaných cihel. Pro vrtání otvoru pro hmoždinky se používá BIT T 30 CS 16 mm, 
kotevní hloubka minimálně 35 mm. Výrobce fischer-international s.r.o. 
  
 Obrázek č. 3  Talířová hmoždinka Termoz CS 8/190 [22] 
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Lepící hmota – Baumit ProContact 
 
Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování fasádních  
tepelně izolačních desek. Lepicí hmota umožňuje difúzi vodních par v exteriéru i interiéru. 
Lepicí hmota je určena pro lepení fasádních desek na podklad, pro provádění armovací 
a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny. Lepicí hmotu lze aplikovat na stěny 
a stropy k lepení izolantů z polystyrénových desek nebo z minerální vlny. Lepicí hmota se 
zpracovává pomaluběžným míchadlem se spirálovitým nástavcem. 
 
Balení: papírový pytel s PE vložkou - 25 kg 
Skladování: v suchu, max. 12 měsíců od data výroby 
Spotřeba: cca 3 - 6 kg suché směsi/m2 
Zpracovatelnost: cca 1,5 h 
Záměsová voda: 5 - 6 l/25 kg suché směsi 
 
Obrázek č. 4 Baumit ProContact  [7] 
 
Armovací stěrka - Baumit ProContact 
 
Pro provádění armovací stěrky bude použitý Baumit ProContact. 
?
Armovací tkanina – Baumit StarTex  
 
Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Sklotextilní síťovina 
pro vyztužovací (armovací) vrstvy zateplovacího systému Baumit Star a Baumit Pro, odolná 
vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Balení: v rolích - 45 m2. 
Skladování: v suchu 
Velikost ok: 4 x 4 mm 
Barva: bílá 
Spotřeba: 1,1 bm/m2 
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Vydatnost jedné role: 45 m2 (role 50 m2) nebo 50 m2 (role 55 m2) 
Hmotnost: 165 g/m2 
  
Obrázek č. 5 Baumit StarTex  [7] 
 
Armovací tkanina – Baumit ArmaTex  
 
Pro vyztužení mechanicky namáhaných míst bude použita sklotextilní síťovina, která 
bude použita k diagonálnímu osazení v rozích u okenních a dveřních otvorů z důvodu ochrany 
mechanicky více namáhaných částí a zabránění tvoření prasklin. V rozích okenních 
a dveřních otvorů budou aplikovány obdélníky o rozměrech cca 20 x 30 cm. Odolná vůči 
alkáliím, velikost oka cca 5 x 5 mm. Balení: v rolích – 25 bm. Skladování: v suchu. 
Barva: bílá. Spotřeba: 1,1 bm/m2. Vydatnost jedné role: 22,5 m2. 
 
Rohové omítkové profily: 
Pro ochranu disponovaných ploch v objektu polyfunkčního domu, zejména 
v provozovnách, ve společných prostorech domu a chodbách jednotlivých bytů budou 
z důvodu ochrany těchto rohů použity rohové omítkové profily LK PVC.  Délka dodávaných 
lišt je 2,5 m. Výrobce LIKOV s.r.o. 
 
Obrázek č. 6 Rohový profil LK PVC [21] 
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Dveřní a okenní připojovací profily: Jedná se o platové profily z tuhého PVC 
s těsnícím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení. Použitím připojovacích 
profilů dojde k dokonalému spojení omítek s okenními a dveřními otvory. Lišta s těsnícím 
páskem je vhodná zejména z důvodu ochrany okenních otvorů jednoduchým připevněním 
ochranných fólií na lepicí pásek. Pro tloušťku omítek do 6 mm jsou dodávané v délkách 
2,4 m. Šířka síťoviny 125 mm. Profily budou použity pro okenní otvor ve schodišťovém 
prostoru, vstupní dveře do bytového domu a u všech okenních otvorů ve společných 
prostorech domu a bytových jednotkách.  
 
Obrázek č. 7 Okenní profil LS3-29 PLUS [21] 
 
Nadpražní lišty: 
Pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění okenních a dveřních 
otvorů budou použity nadpražní profily LTU s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou 
výztužnou tkaninou. Dodávaná délka 2,0 m a 2,5 m, šířka síťoviny 100 x 100 mm. Výrobce 
LIKOV s.r.o. 
 
Parapetní profily: 
Pro dilatující napojení omítky na ohýbaný parapet a pro odvod vody z ostění budou 
použity flexibilní napojovací parapetní lišty LX-H s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou 
výztužnou tkaninou. Dodávaná délka 2,0 m.  
 
Soklový přechodový profil: 
Pro ochranu zateplovacího systému bude v místě přechodu zateplení soklové části 
a zateplení fasády použita přechodová lišta LW66 s přiznanou okapnicí a výztužnou 
sklovláknitou tkaninou. Tvar okapnice zajistí odvod vody a bude eliminovat vzlínání vody 
pod izolant.  Dodávaná délka 2,0 m. Výrobce LIKOV s.r.o. 
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Obrázek č. 8 Přechodová lišta s přiznanou okapnicí LW-66 [21] 
 
 
 
Baumit NanoporTop 
 
Pro provedení finální vrstvy bude použita externí pastózní minerální tenkovrstvá 
omítka, která je odolná vůči znečištění pomocí fotokatalytického efektu. Omítka je vhodná 
pro ruční i strojní nanášení. Omítka Baumit NanoporTop je součástí zateplovacího systému 
Baumit. Tenkovrstvou omítku lze strukturovat. Omítka se vyznačuje zejména zvýšenou 
protiplísňovou ochranou s odloženým nástupem napadení fasády plísněmi, houbami a řasami. 
Omítku je nutno těsně před aplikaci důkladně promíchat v kbelíku pomaluběžným 
míchadlem.  
 
Balení: 25 kg kbelík, 24 kbelíků/1 paleta 
Skladování: v uzavřeném balení, v suchém prostředí, max. 6 měsíců od data výroby 
Spotřeba: cca 2,5 – 3,9 kg směsi/m2 
Zpracovatelnost: nanášení bezprostředně po rozmíchání, bez přerušení 
 
 
Obrázek č. 9 Baumit NanoporTop [27] 
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Baumit UniPrimer 
 
Použijeme jako základní nátěr na výztužnou vrstvu pro zvýšení přilnavosti omítky 
k podkladu a sjednocení nasákavosti. Jedná se o nátěr na bázi organického pojiva. Před 
nanášením konečné úpravy musí být dodržena technologická přestávka 24 hod.  
 
Balení: 25 kg kbelík, 24 kbelíků/1 paleta 
Skladování: v suchém prostředí, v chladnu, ale bez mrazu, v uzavřeném balení 12 měsíců od 
         data výroby 
Spotřeba: při aplikaci na lepicí stěrku cca 0,20 – 0,25 kg/m2 
Zpracovatelnost: bezprostředně před nanášením výrobek promísíme pomaluběžným mísidlem 
       a nanášíme fasádním válečkem nebo štětkou stejnoměrně a bez přerušení.  
 
  
Obrázek č. 10 Baumit UniPrimer [29] 
 
 
Lepicí páska 
Páska bude použita při nanášení barevně členěné fasády, kdy povrchovou úpravu 
budeme provádět probarvenou omítkou.  
 
Krycí fólie 
Krycí fólie slouží k zakrývání výplní otvorů či jiných předmětů proti znečištění při 
provádění jednotlivých vrstev ETICS.  
Veškeré materiály budou skladovány dle pokynů výrobců. S materiály manipulujeme 
tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ze skladů bereme pouze potřebný materiál na daný den. 
Nespotřebovaný materiál uschováme neprodleně na jeho určité místo. Materiály na stavbě 
přejímá a do stavebního deníku zapisuje pověřený stavbyvedoucí. 
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3.2.2. Základní a obecné pracovní podmínky  
 
3.2.2.1. Klimatické podmínky 
 
Zpracování a provádění podkladní penetrace, lepící hmoty a armovací stěrky je možné 
pouze za teplot +5 °C až +30 °C. Zpracování a provádění ušlechtilé, tenkovrstvé, zatírané 
a probarvené silikonsilikátové omítky je možné pouze za teplot +8 °C až +25 °C. Provádění 
veškerých prací není možné při silném větru, dešti a za přímého slunečního záření. Pro 
aplikaci ETICS TWINNER je zejména z důvodu ochrany grafitového polystyrénu, který je 
použit ve skladbě sendvičové desky, před slunečním zářením nutno na lešení instalovat 
ochrannou síť. Zároveň je nutno pro skladování zateplovacích desek TWINNER zajistit 
místo, které bude chráněno před slunečním zářením. Nově provedené vrstvy KZS musí být 
chráněny proti nepříznivým klimatickým jevům (déšť a přímé sluneční záření) minimálně do 
doby jejich vyzrání. V zimním období, pokud teploty přesáhnou výše uvedené hodnoty, ani za 
silného větru není vhodné provádět zateplení ETICS. Při poškození některé z vrstev KZS je 
nutné tuto vrstvu odstranit a vrstvu znovu aplikovat. 
 
3.2.2.2. Příprava staveniště 
 
Pro provádění kontaktního zateplovacího systému musí být zřízeno vlastní míchací 
centrum se staveništní přípojkou vody. Přípojka vody bude napojena ve vodoměrné šachtě 
a bude provedena z flexibilní hadice z PVC o vnitřním průměru 25 mm. Staveništní přípojku 
lze používat pouze při teplotách nad + 5° C. Míchací centrum bude napojeno na síť NN 
pomocí prodlužovacího kabelu umístěného v chráničce, který bude napojen na staveništní 
rozvaděč NN, tak aby bylo možno zapojit potřebné elektrické přístroje (např. vrtačky, 
míchadla, řezačky). Staveniště bude oploceno pomocí mobilních dílců s pozinkovanou 
úpravou s min. výškou 1,8 m. Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad přístrojů 
a nářadí.  
 
3.2.2.3. Lešení 
 
Realizace KZS bude prováděna z venkovního lešení, umístěného po obvodu celého 
objektu, v pracovní době a za denního osvětlení. Bude použito lešení SPRINT s podlážkami 
šířky 1,0 m. Lešení bude osazeno s ohledem na budoucí tepelnou izolaci objektu. Kotvy 
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budou instalovány směrem od fasády s mírným sklonem směrem dolů, aby bylo zabráněno 
případnému zatečení vody do skladby ETICS. Instalace lešení bude provedena odbornou 
firmou oprávněnou k provádění lešení. 
 
Obrázek č. 11 Schéma fasádního lešení SPRINT 
 
 
3.2.3. Převzetí pracoviště 
 
Staveniště vždy přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník, který provede spolu 
se stavebním dozorem kontrolu dokončení a soudržnosti podkladu. Stavbyvedoucí sepíše 
protokol o převzetí staveniště a provede zápis do stavebního deníku. Na základě tohoto 
převzetí přebírá zhotovitel plnou odpovědnost za pracoviště, včetně veškerých škod, které 
mohou vzniknout ostatním účastníkům stavby. 
Podmínkou pro převzetí pracoviště pro realizaci ETICS je dokončení: 
? všech mokrých procesů v interiéru 
?  inženýrských sítí, které vedou v obvodové konstrukci 
?  veškeré průchody skrz obvodové konstrukce 
?  montáže výplní otvorů 
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? kotev hromosvodu 
? předstupujících konstrukcí 
? zateplení spodní stavby 
 
Inženýrské sítě, které vedou obvodovou konstrukcí na povrchu a jiná vedení rozvodů na 
povrchu, musí být předem zakreslena, aby nedošlo k jejich porušení při kotvení systému. 
 
3.2.4. Personální obsazení 
Práce při provádění kontaktního zateplovacího systému mohou provádět pouze 
odborně způsobilí pracovníci, kteří budou před započetím provádění prací řádně proškoleni, 
poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Záznam o poučení a seznámení s právními 
předpisy učiní stavbyvedoucí do stavebního deníku. Všichni pracovníci musí být řádně 
proškolení v daném certifikovaném systému. Na kvalitu provedení a dodržování kvality 
prováděného systému dohlíží pověřený stavbyvedoucí. Pracovníci na staveništi musí 
dodržovat pořádek. 
Pracovní četu budou tvořit 4 pracovníci, na stavbě budou 2 pracovní čety.   
Složení pracovní čety (izolatéři):  -    2 x Izolatér 
- 2 x Pomocný dělník 
Složení pracovní čety (omítkáři):  -    2 x Omítkář 
- 2 x Pomocný dělník 
 
3.2.5. Stroje a pracovní podmínky 
 
Pro realizaci kontaktního zateplovacího systému budou použity tyto pracovní 
pomůcky, stroje a nářadí: 
Stroje: - ruční elektrické míchadlo 2 ks 
- elektrická odporová řezačka polystyrénu 2 ks 
- elektrická ruční vrtačka s příklepem 2 ks 
- zednický vrátek 2 ks 
 
Nářadí a pomůcky:  
- nerezové hladítko hladké …4 ks 
- nerezové hladítko se zuby 10 x10 mm … 4 ks 
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- brusné hladítko … 4 ks 
- plastové hladítko ….4 ks 
- nerezová zednická lžíce …6 ks 
- vodováha délky 2 m , 1 m a 0,5 m … 3 ks 
- vrták do betonu a keramicky průměru 10mm … 4 ks 
- ocelové kladivo … 4 ks 
 - nástavec na vykružování pro zápustnou montáž (Termoz CS .…. 4 ks) 
- váleček …. 4 ks 
- štětec přímý, zahnutý …. 4 ks 
- štípací kleště profilů  … 4 ks 
- nůž na sklotextilní síťovinu …. 4 ks 
- ruční pila pro řezání minerální izolace …. 4 ks 
- plastové kbelíky …. 8 ks 
- ochranné brýle a rukavice  …. 16 ks 
- tužka  
- značkovací provázek  
- svinovací metr  
- brusný papír  
 
Veškeré stroje, nářadí a pracovní pomůcky budou po skončení pracovní doby očištěny 
a uskladněny do uzamykatelného skladu nářadí na staveništi.   
 
 
3.2.6. Pracovní postup 
 
3.2.6.1. Příprava podkladu 
 
Podklad musí být zbavený nečistot, prachu, olejů, zbytků barev, mastnost, biotických 
napadení. Rovinnost podkladu musí být max. 10 mm/m. Obvodová konstrukce nesmí 
vykazovat známky vlhkosti. Podklad musí být soudržný, bez trhlin a odpadávajících míst. 
Vzhledem k tomu, že podkladem KZS je obvodové výplňové zdivo z keramických 
tvárnic Porotherm 40 Eko+ Profi lepených na celoplošné na maltu pro tenké spáry, beton 
v místě věnců a keramicko-betonových překladů, který byl zhotoven s odchylkou od roviny 
max. 10 mm/m, s dostatečnou soudržností a nosností, je suchý a vyzrálý, obvodová 
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konstrukce výše uvedené požadavky splňuje a nevyžaduje provedení penetračního nátěru. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by mohlo dojít k provlhnutí podkladu, 
je nutné počkat s prováděním do doby, než bude podklad splňovat výše zmíněné požadavky. 
Znečištění podkladu je nutné očistit pomocí ručního ometení, případně omytí tlakovou vodou 
a počkat do doby vyschnutí podkladu. Před započetím prací je nutné zakrýt výplně otvorů 
a prvky obvodových stěn, které není žádoucí znečistit materiály z prováděných prací KZS. 
 
 
3.2.6.2. Založení systému 
 
Nadzemní část kontaktního zateplovacího systému přímo navazuje na provedený 
tepelný izolant spodní stavby z extrudovaného polystyrénu STYRO PERIMETR 200 
tl. 150 mm, který byl proveden ve výšce min. 300 mm nad upravený terén. 
Zakládací deska kontaktního zateplovacího systému se založí pomocí sklovláknité 
síťoviny, kterou zatřeme stěrkou na podklad. Sklovláknitou tkaninu uřízneme v dostatečné 
délce z důvodu přetáhnutí síťoviny mezi XPS a izolantem KZS tak, aby mohla být síťovina 
přetažena na líc ETICS do výšky cca 15 cm pro budoucí zatření a její spojení se síťovinou 
v základní vrstvě. Přechod mezi soklovou a fasádní části zateplení bude opatřen přechodovou 
lištou s přiznanou okapnicí, z důvodu zabránění stékaní vody mezi izolanty.   
 
Obrázek č. 12 Schéma napojení přechodové lišty LW-66 [21] 
 
3.2.6.3. Lepení tepelného izolantu 
 
Tepelný izolant budeme lepit pomocí lepící hmoty Baumit ProContact vyobrazené na 
obrázku č. 4. Balení suché směsi 25 kg smícháme s 5 až 6 litry čisté vody a důkladně 
promícháme elektrickým míchadlem se spirálovým nástavcem. Doba míchání 2 až 5 minut, 
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tak aby bylo dosaženo homogenní směsi bez nerozmíchaných hrudek. Namíchanou směs 
musíme nechat cca 5 minut odstát pro požadované vlastnosti z důvodu vnitřních chemických 
procesů, které probíhají ve směsi. Po odstátí ještě směs promícháme ručně zednickou lžící.  
 
Jednotlivé desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, 
na vazbu, bez křížových spár. [19] Desky TWINNER se k podkladu lepí šedým fasádním 
polystyrenem. Tepelně izolační desky budou lepeny pomocí obvodového rámečku silného 20 
až 30 mm a 3 vnitřních terčů. [19] Nanášení bude prováděno ručně pomocí nerezové zednické 
lžíce. Tento způsob lepení byl zvolen z důvodu eliminování možné přípustné nerovnosti 
podkladu. Plocha desky opatřené lepicím tmelem musí tvořit min. 40%.  
 
 
Obrázek č. 13?Obvodový rámeček, plocha slepu 40% [19] 
 
Izolační desky musí být lepeny těsně na sraz tak, aby lepicí hmota nezůstala na 
bočních plochách lepeného izolantu, ani na ně nebyla vytlačena. V případě, že by k takové 
situaci došlo, musí být lepicí hmota z těchto míst odstraněna. Pokud mezi jednotlivými 
deskami tepelné izolace vzniknou spáry s šířkou větší než 2 mm, musí být vyplněny tepelně 
izolačním materiálem. V deskách TWINNER není možno používat pro výplň pěnovou hmotu 
(PUR pěnu), ani při spárách do 4 mm. Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla 
dodržena rovinnost vrstvy tepelné izolace, která činí 20 mm a spáry byly vyplněny v celé 
tloušťce desek. [19] 
 
Desky se pokud možno lepí celé. Desky je možno upravovat řezáním ruční pilou pro 
řezání desek tepelných izolantů z EPS. Pro řezání EPS je možné použít také elektrickou 
řezačku s odporovým drátem. Zbytky je možno použit pouze v případě, že jejich šířka bude 
nejméně 150 mm. Tyto desky se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení ETICS. 
Rozmísťují se v ploše zateplovacího systému.  Jednotlivé řady desek musí být lepeny na 
vazbu s minimálním přesahem 200 mm. 
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Obrázek č. 14 Vazba tepelného izolantu 
 
 Desky tepelného izolantu se musí v místě rohu otvoru osazovat v celém tvaru 
desky s vyřezáním rohu, tzv. L hrana. Hrana desky musí být minimálně 100 mm od hrany 
otvoru. Vodorovné ani svislé spáry nesmí lícovat s ostěním výplní otvorů. U ostění otvorů 
budou desky osazeny s přesahem tak, aby přesah čelně překryl následně lepené přířezy 
tepelné izolace na ostění otvorů.  
  
Obrázek č. 15?Okenní otvor [19] 
 
Desky tepelné izolace musí být na nárožích lepeny po řadách na vazbu. Je 
doporučováno lepení desek s přesahem přes hranu nároží a po zatvrdnutí lepicí hmoty přesah 
oříznout a přebrousit. V oblasti nároží musí být nalepené rohové fasádní desky, opatřené 
v oblasti rohu vrstvou minerální vaty. 
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Obrázek č. 16 Vazba desek tepelného izolantu - vnější nároží [17] 
 
S dodržením výše uvedených zásad budeme postupně dle uvedených schémat lepit 
desky tepelného izolantu po celé obálce budovy, kdy během lepení budeme stále kontrolovat 
rovinnost v obou směrech. Zateplování budeme provádět od spodní hrany v místě napojení na 
soklovou část po horní hranu objektu.  
Na lepení tepelného izolantu se budou podílet 2 pracovní čety. V každé pracovní četě 
budou 2 izoláteři a 2 pomocní dělníci. Práce bude rozdělena na dvě fáze. V první fázi bude 
četa A provádět jihozápadní fasádu a četa B bude provádět severovýchodní fasádu. Ve druhé 
fázi bude četa A provádět severozápadní fasádu a četa B bude provádět jihovýchodní fasádu. 
 
Obrázek č. 17 Rozmístění pracovních čet dle jednotlivých fází provádění 
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Postup lepení tepelného izolantu na jednotlivých stranách objektů je schematicky 
znázorněn na následujících obrazcích, na kterých jsou znázorněny jednotlivé denní záběry 
pracovních čet.  
Výplně otvorů jsou kotveny ve zdivu, z tohoto důvodu je nutné z důvodu vyloučení 
tepelných mostů upravit ostění oken a dveří pomocí tepelného izolantu o tloušťce 40 mm. 
V místě ostění a nadpraží budou desky lepeny s přesahem s použitím rohové desky Twinner. 
Desky v ostění a nadpraží se přilepí mezi rám okna a ostění. Pro ostění ve fasádě s použitím 
izolačních desek Twinner, budou pro ostění a nadpraží z důvodu zachování požárních 
vlastností daného systému použity desky tepelného izolantu z minerální vaty o tl. 40 mm. 
Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce se provádí tak, aby nemohlo dojít 
k pronikání vody do systému a ke vzniku škodlivých trhlin - k tomu se použijí těsnící pásky, 
dilatační nebo ukončovací lišty a těsnící tmely. [23] 
 
 
    Obrázek č. 18 Schéma postupu provádění severovýchodní strany četou B 
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Obrázek č. 19 Schéma postupu provádění jihozápadní strany četou A 
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Obrázek č. 20 Schéma postupu provádění severozápadní strany četou A 
 
Obrázek č. 21 Schéma postupu provádění jihovýchodní strany četou B 
60 
 
Po nalepení desek tepelného izolantu je nutno nechat lepicí hmotu před kotvením 
nechat vyzrát. Obvykle se jedná o dobu 24 - 48 hod. Vzhledem k tomu, že lepení tepelného 
izolantu budou provádět dvě pracovní čety, kdy každá četa provede 2 strany objektu a vlastní 
kotvení tepelného izolantu bude probíhat až po dokončení obou stran, bude lepicí hmota na 
první straně dostatečně vyzrálá pro kotvení izolantu a není nutná technologická přestávka.  
 
3.2.6.4. Stanovení počtu hmoždinek pro kotvení ETICS 
 
Pro kotvení tepelně izolačního systému bylo dle statického výpočtu navrženo pro 
kotvení izolačních desek TWINNER v celé ploše objektu 8 ks talířových hmoždinek Termoz 
CS 8/190 na 1 m2. Pro daný typ izolantu je výrobcem stanoven minimální počet hmoždinek 
na 6/m2. Kotvení hmoždinek pro zateplovací systém Baumit TWINNER se provádí po 
okrajích desky (v místě spojů desek) a v ploše. Kotvení musí být minimálně 100 mm od kraje 
desky. Při návrhu počtu hmoždinek bylo zohledněna výška budovy, charakter budovy, členité 
oblasti nároží.   
 
3.2.6.5. Zabudování hmoždinek 
 
Navržený kontaktní zateplovací systém bude kotven pomoci talířovým hmoždinek 
s kovovým šroubovacím trnem Termoz 8 SV, které se skládají z plastového pláště s talířkem 
o průměru 60 mm, ocelového pozinkovaného šroubu a předmontované rozpěrné části, 
zobrazených na obrázku č. 3. Schéma rozmístění hmoždinek je na daném objektu znázorněno 
na obrázcích rozdělení postupu prací na jednotlivých stranách objektu, které jsou zobrazeny 
výše. Hmoždinky je možné osazovat až po zatvrdnutí lepící hmoty, aby nedošlo k posunutí 
desky nebo k narušení rovinnosti. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty musí 
být minimálně 24 hodin. [19] Doba zrání je závislá na počasí. Při osazování hmoždinek nesmí 
dojít k poškození izolantu.  
 
Obrázek č. 22 Schéma kotvení hmoždinek 8 ks/m2 [22] 
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Pomocí ruční elektrické vrtačky vyvrtáme kolmo k podkladu otvor do izolantu 
a obvodového zdiva na hloubku kotvení hmoždinky 35 mm. Pro vrtání do keramických 
tvárnic není vhodné používat příklep, v místě věnců (kotvení do betonu) je možné vrtání 
s příklepem. Hmoždinka se osazuje do vyvrtaného otvoru přes izolant pomocí montážního 
přípravku Termoz CS, kterým dochází k rotaci talíře i celé hmoždinky a tím dojde k zapuštění 
talíře pod izolant. Montáž hmoždinky je dokončena, když se límec přípravku zastaví o povrch 
izolantu. [22] Montáž hmoždinky musíme dokončit přikrytím talířku hmoždinky zátkou 
z minerální vaty. Použité hmoždinky pomocí kombinovaného šroubu minimalizují prostup 
tepla, takže se v hotové fasádě neprokreslují kotevní body. Použití zápustné montáže s krycí 
zátkou umožňuje natažení tenčí vrstvy stěrky.  
 
 
Obrázek č. 23 Postup montáže hmoždinek pomocí přípravku Termoz CS [22] 
 
3.2.6.6. Úprava povrhu a vyztužení exponovaných míst 
 
Izolační desky Twinner je potřeba lepit na podklad tak, aby nebylo zapotřebí případné 
nerovnosti upravovat přebroušením. [22] Přechody mezi jednotlivými deskami lze lokálně 
doladit citlivým přebroušením. [22] V případě, že došlo k broušení izolantu, bude nutno před 
nanášením základní vrstvy podklad očistit od volných částic.  
  Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny exponované hrany a rohy objektů, 
ostění otvorů vyztuženy pomocí rohových profilů do nanesené vrstvy stěrkové hmoty.  
 
Obrázek č. 24 Detail osazení rohového profilu LK PVC [21] 
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Rohy otvorů budou diagonálně vyztuženy pruhy sklotextilní síťoviny Baumit 
ArmaTex o minimálních rozměrech 200 x 300 mm, které budou vtlačené do předem nanesené 
vrstvy stěrkové hmoty.  
 
Obrázek č. 25 Dodatečné vyztužení [19] 
 
 
3.2.6.7. Provedení základní vrstvy 
 
Základní vrstva se obvykle provádí po 1 až 3 dnech, ale zároveň musí být provedena 
nejpozději do 14 dnů od ukončeného lepení a kotvení desek. V případě, že by lhůta nebyla 
dodržena, musela by být přijata zvláštní opatření pro ochranu izolačních desek z důvodu 
negativního působení venkovního prostředí. Základní vrstva je tvořena vyrovnávací vrstvou 
a výztužnou (armovací) vrstvou. 
Vyrovnávací vrstva bude provedena po osazení hmoždinek a zátek z důvodu dosažení 
požadované rovinnosti. Vyrovnávací vrstva ze stěrkové hmoty Baumit ProContact bude na 
fasádní desky TWINNER nanesena celoplošně v tloušťce cca 2 mm. Aplikace vyrovnávací 
vrstvy bude pro lepší spojení izolantu a základní vrstvy provedena lehkým vtlačením stěrkové 
hmoty do povrchové vrstvy izolantu.  
Výztužná vrstva ze stěrkové hmoty Baumit ProContact a sklotextilní výztuže Baumit 
StarTex bude provedena na ještě mokrou vyrovnávací vrstvu metodou ?mokré do mokrého“. 
Nejprve se zubovým hladítkem se zubem 10 mm nanese pohybem shora dolů vrstva stěrkové 
hmoty Baumit ProContact, do které bude ve svislých pásech vtlačena sklotextilní síťovina, 
63 
 
která se překryje stěrkovou hmotou. Sklotextilní síťovina bude pokládána shora dolů. Celková 
tloušťka základní vrstvy bude 4-6 mm. Sklotextilní síťovina bude uložena v 1/2 – 2/3 vnější 
tloušťky základní vrstvy. Sklotextilní síťovina musí být překryta stěrkovou hmotou 
s minimálním krytím 1 mm, v místech přesahů alespoň 0,5 mm. Přesah pásů síťoviny musí 
být min. 100 mm. Síťovinu lze pro lepší manipulaci a zpracovatelnost předem nastříhat na 
pásy potřebné délky.  Základní vrstvu budou provádět pracovní čety, kdy každou pracovní 
četu budou tvořit dva omítkáři a dva pomocní dělníci.  
 
Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je pro stěkovou hmotu Baumit 
ProContact za normálních podmínek 7 dnů. Dostatečně vyzrálá základní vrstva musí mít 
jednotný suchý povrch bez vlhkých (tmavých) míst. Základní vrstvu je před provedením 
základního nátěru vhodné jemně přebrousit, pro případné odstranění drobných nerovnosti 
stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. [19] 
Broušením nesmí dojít k poškození sklotextilní výztuže. 
 
Obrázek č. 26 Schéma provádění výztužné vrstvy  
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3.2.6.8. Provedení finální vrstvy 
 
Po technologické přestávce cca 7 dnů bude na vyzrálou základní vrstvu provedena 
penetrace pomocí penetrace Baumit UniPrimer. Penetrace bude nanášena celoplošně štětkou 
nebo fasádním válečkem. Základní nátěr musí být řádně promísen pomaluběžným míchadlem.  
Po provedení penetrace objektu je nutná technologická přestávka 24 hod. S nanášením 
finální omítky může být započato až po dokončení hromosvodu, vnějších parapetů a jiných 
konzol v obvodovém plášti. Povrchová úprava bude provedena omítkou Baumit NanoporPro, 
zrnitost 2 mm, tloušťka 2 mm. Před nanášením omítky je nutno omítku v nádobách promíchat 
míchadlem se spirálovitým nástavcem. Omítka bude nanášena shora dolů po úsecích, tak aby 
nanášení proběhlo v jednom pracovním záběru. Přerušení práce je možné pouze na rozích 
budovy, nebo jiných svislých nebo vodorovných hranách, případně na hranici mezi 
jednotlivými odstíny omítky. Omítka bude nanášena nerezovým hladítkem. Po zavadnutí se 
provede strukturování krouživými pohyby plastovým hladítkem. Nanášení je nutno provádět 
pouze v takovém rozsahu, aby nedošlo k zaschnutí okrajů napojovaných ploch. Po natažení 
omítky je nutno fasádu chránit proti nepříznivým klimatickým podmínkám, alespoň po dobu 
24 hod. Finální omítka Baumit NanoporPro slouží jako konečná vrstva kontaktního 
zateplovacího systému.   
 
Obrázek č. 27 Schéma provádění tenkovrstvé omítky 
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Barvy povrchových úprav byly zvoleny dle vzorníku BAUMIT následujícím 
způsobem: jako finální vrstva bude použita tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop v 
tl. 2 mm, struktura škrábaná, barva bude v kombinaci světlé hnědá odstín LIFE 0378 a tmavší 
hnědá odstín LIFE 0373, dle výkresové dokumentace. Do výšky 350 mm bude po celém 
obvodu stavby vytvořen sokl z mosaikové omítky BAUMIT MOSAIKTOP v odstínu M304. 
Kontaktní zateplovací systém ETICS bude provedením tenkovrstvé omítky kompletní. 
Po vytvrdnutí vnější omítky budou odlepeny zakrývací fólie ve výplních otvorů či jiných 
zakrytých předmětů před znečištěním. 
Následně bude provedena montáž všech prvků na obvodovém plášti (hromosvody, 
informační cedule, osvětlení, atd.) Po dokončení veškerých prací bude demontováno lešení 
a bude proveden závěrečný úklid stavby. Údaje o všech rozhodných činnostech, použitých 
materiálech, počasí a pracovnících zaznamenává stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
 
 
3.2.7. Jakost a kontrola kvality 
 
Kontaktní zateplovací, certifikovaný systém (ETICS) podléhá evropskému 
technickému schválení i osvědčení cechu pro zateplování budov. Montáž ETICS bude 
prováděna dle ČSN 73 29 01 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) v souladu s kontrolním a zkušebním plánem. Za dodržováním správnosti provedení 
veškerých vrstev KZS, včetně použitých materiálů zodpovídá pověřený stavbyvedoucí. 
Staveniště bude stavebníkem předáno zhotoviteli, o čemž bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
Pro zajištění kvality provedeného kontaktního zateplovacího systému je nutné 
provádět zejména následující kontroly: 
- při převzetí podkladu  -  kontrola rovinnosti (max. nerovnost 20 mm/1m) 
- kontrola pevnosti, soudržnosti a přilnavosti podkladu  
- při založení systému  -  kontrola dostatečné rovinnosti založení a napojování 
- kontrola jednotlivých materiálů (kontrola shody 
s certifikovaným systémem a projektovou dokumentaci) 
- kontrola data výroby stavebních výrobků 
- kontrola skladování a manipulace s výrobky 
- kontrola provádění jednotlivých vrstev z hlediska vhodného 
počasí  
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- při lepení izolantu – dodržování správného postupu míchání lepicí hmoty  
- kontrola nanášení lepicího tmelu na desky (dodrženi 40 % 
plochy)  
- kontrola spár mezi deskami, případné vyplnění izolantem 
- kontrola dodržení vazby desek (min. přesah 100 mm)  
- při kotvení desek – kontrola počtů hmoždinek, namátkově kontrola pevnosti 
- při vyztužení -  kontrola přilepení armovací tkaniny v rozích otvorů, osazení rohových   
  lišt 
- při základní vrstvě – kontrola přeložení skleněné síťoviny při napojování (mřížka    
            nesmí být viditelná, krytí min. 1mm, při přeložení krytí min.
            0,5 mm, přesah síťoviny 100 mm) 
- kontrola nerovnosti základní vrstvy (max. velikost zrna + 0,5 mm)   
 
Po dokončení každé etapy bude práce převzata stavbyvedoucím a o kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  Po ukončení stavby bude provedena kontrola 
provedené práce a bude provedeno předání stavby, o kterém bude učiněn zápis rovněž do 
stavebního deníku.  
 
3.2.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
V průběhu realizace stavby je nutno k zajištění bezpečnosti práce na staveništi 
dodržovat zejména následující právní předpisy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, v platném znění [12]   
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění [13]   
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [24]   
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném 
znění. [14]   
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků [25]   
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Uspořádání staveniště je navrženo a zabezpečeno dle platných bezpečnostních 
předpisů, vyhlášek, norem a zákonů. Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby 
dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. [11] Provádění stavebních prací je navrženo pouze v denní době a za použití 
běžných pracovních pomůcek, z tohoto důvodu se nepředpokládá překročení limitu hluku. 
Za dodržování bezpečnostních předpisů a kontroly stavu pracovních pomůcek a strojů 
je zodpovědný stavbyvedoucí. 
Před zahájením prací na stavbě budou všichni pracovníci, kteří budou na stavbě 
pracovat řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů, o čemž bude proveden zápis 
do stavebního deníku, nebo jiným prokazatelným způsobem. Zhotovitel stavby je povinen 
všechny osoby, které vstupuji na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními 
prostředky, odpovídajícímu ohroženi, které vyplývá z provádění stavebních prací. Pracovníci 
musí tyto ochranné pracovní pomůcky používat. Je nutno provádět pravidelnou kontrolu 
a údržbu pracovních pomůcek. Dále bude pravidelně kontrolováno pracovní lešení a stavební 
výtahy.  
 Pracovníci musí být zdravotně způsobilí pro práci ve výškách. Současně s postupem 
montáže bude proti pádu osob prováděno zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř 
objektů zábradlím nebo ochranným hrazením, vždy když úroveň pracoviště bude výše než 
1,5 m nad úrovní terénu, nebo nad nejblíže nižší úrovni pracoviště.  
 
 
3.2.9. Ochrana životního prostředí 
 
Odpady, které vzniknou při stavbě, musí být tříděny v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění. [26] Stavební odpad bude shromažďován do kontejnerů. Při 
výstavbě bude vznikat stavební suť, která se bude postupně ukládat na skládce. Dále bude na 
stavbě vznikat směsný odpad (papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot, kartóny), 
dřevo, plasty, ocel a kov, který bude třízen a rovněž likvidován na skládce. Materiály, které 
lze použit pro opětovné využití, budou nabídnuty příslušné organizaci, která má oprávnění 
k provádění recyklační činnosti. Případný spalitelný odpad, který není vhodný k recyklaci, 
bude odvezen do spalovny komunálních odpadů. Veškeré doklady o provedené likvidaci 
odpadů budou uchovávány a před kolaudaci stavby budou předloženy příslušnému úřadu.    
68 
 
3.3. Tepelně technické posouzení variantních řešení  
3.3.1. Kontaktní zateplovací systém Baumit TWINNER 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,106  10,0 
   3  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   4  Isover Twinner  0,150       0,033  30,0 
   5  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,117 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,342 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Twinner). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0058 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7433 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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3.3.2. Kontaktní zateplovací systém ISOVER GreyWall 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,106  10,0 
   3  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   4  Isover EPS GreyWall Plus  0,150       0,032  30,0 
   5  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,972 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,115 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall Plus). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0052 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7828 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3.3.3. Kontaktní zateplovací systém ISOVER EPS 100 F 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,106  10,0 
   3  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   4  Baumit EPS-F  0,150       0,041  40,0 
   5  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,131 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,153 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0154 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0027 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3.3.4. Kontaktní zateplovací systém ISOVER TF PROFI  
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit sádrová štuková omítka  0,010       0,700  10,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,106  10,0 
   3  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   4  Isover TF Profi  0,150       0,038  1,0 
   5  Baumit ProContact  0,004       0,800  18,0 
   6  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,126 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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3.3.5. Porovnání kontaktních zateplovacích systémů z hlediska součinitele 
prostupu tepla konstrukcí 
Kontaktní zateplovací systémy byly pro jednotlivé varianty zvoleny ve stejné tloušťce, 
tj. 150 mm tepelného izolantu. Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí byl proveden 
včetně omítek. Všechny zvolené varianty splnily požadavek na minimální součinitel prostupu 
tepla, který dle ČSN 730540-2 činí 0,3 W/m2K. Výpočty součinitele prostupu tepla byly 
provedeny v programu TEPLO 2015. 
Při srovnání jednotlivých variant skladeb konstrukcí byla z hlediska součinitele 
prostupu tepla konstrukcí vyhodnocena jako nejvýhodnější varianta s tepelným izolantem 
Isover EPS GreyWall. 
 
 
Graf č. 1 Porovnání podle součinitele prostupu tepla konstrukcí   
 
3.3.6. Porovnání tepelných izolantů z hlediska součinitele tepelné vodivosti 
Při srovnání různých variant tepelných izolantů z hlediska součinitele tepelné 
vodivosti ? byl vyhodnocen tepelný izolant Isover EPS GreyWall, jako nejvýhodnější, 
vzhledem k nejnižší tepelné vodivosti a s tím souvisejícím nejmenším prostupem tepla 
konstrukcí při použití stejné tloušťky tepelného izolantu. 
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Graf č. 2 Porovnání podle součinitele tepelné vodivosti   
 
3.3.7. Porovnání tepelných izolantů z hlediska ročního množství zkondenzované 
vodní páry 
 
Graf č. 3 Porovnání podle ročního množství zkondenzované vodní páry 
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Při srovnání jednotlivých variant skladeb konstrukcí byla z hlediska ročního množství 
zkondenzované vodní páry jako nejvýhodnější varianta vyhodnocena varianta s tepelným 
izolantem Isover EPS GreyWall. 
Při použití minerální vaty Isover TF PROFI nedochází dle tepelného posouzení 
a vyhodnocení výsledků zpracovaného v programu Teplo 2015 v konstrukci kontaktního 
zateplovacího systému ke kondenzaci, proto systém tvořený minerální vatou nebyl 
porovnáván z hlediska ročního množství zkondenzované vodní páry.   
 
3.3.8. Porovnání tepelných izolantů z hlediska ročního množství odpařitelné 
vodní páry 
 
Graf č. 4 Porovnání podle ročního množství odpařitelné vodní páry   
 
Při srovnání jednotlivých variant skladeb konstrukcí byla z hlediska ročního množství 
odpařitelné vodní páry jako nejvýhodnější varianta vyhodnocena varianta s tepelným 
izolantem ISOVER EPS GreyWall. 
Při použití minerální vaty ISOVER TF PROFI nedochází dle tepelného posouzení 
a vyhodnocení výsledků zpracovaného v programu Teplo 2015 v konstrukci kontaktního 
zateplovacího systému ke kondenzaci, proto systém tvořený minerální vatou nebyl 
porovnáván z hlediska ročního množství odpařitelné vodní páry.   
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3.4. Ekonomické vyhodnocení a rozpočty variantních řešení 
3.4.1. Rozpočet - kontaktní zateplovací systém Baumit TWINNER 
 
Položkový rozpočet stavby
Stavba:
Zhotov itel:
Polyfunkční objekt - KZS Baumit TWINNER
Základ pro sníženou DPH:
Vy pracov al:
Základ pro základní DPH:
1000
V dne
Za zhotov itele Za objednatele
Snížená DPH
Základní DPH
0,00
2?154?082,86
0,00
452?357,00
%
%
%
%
15
15
21
21
Beata Sokanská
18. 11. 2017
Objednatel:
IČO:
IČO:
DIČ:
DIČ:
Cena celkem: 2?606?440,00
Dolní Luty ně
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
Zaokrouhlení: 0,14
Zpracováno programem BUILDpower S
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List č. 4Stav ba: 1000
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém BAUMIT TWINNER
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt - KZS Baumit TWINNER
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrý v ání v ý plní v nějších otv orů z lešení620991121R001 m2 206,80000 35,00 7 238,00
Vý kaz v ý měr:
79,60
Odečet okenních otv orů Sev erov ý chod: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
79,20
Odečet okenních otv orů jihozápad: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5*3) 
+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
19,20Odečet okenních otv orů sev erozápad: ((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
28,80
Odečet okenních otv orů jihov ý chod: 
((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zatepl.sy st.Baumit TWINNER, fasáda, Tw inner tl.150 mm, s omítkou 
w eber.pas silikon 3,3 kg/m2
622318935RT12 m2 1 252,65000 1 323,00 1 657 255,95
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zatepl.sy st. Baumit, ostění, miner.desky , Tw inner, PV 40 mm, s 
omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
622311854RT53 m2 115,92000 1 668,00 193 354,56
Vý kaz v ý měr:
16,62
Nadpraží oken - SV: 
(2,4*11*0,3)+(1,2*8*0,3)+(2,2*6*0,3)+(1,4*3*0,3)+(2,0*1*0,3)
14,40Nadpraží oken - JZ: (2,4*12*0,3)+(1,2*8*0,3)+(1,8*3*0,3)+(1,4*3*0,3)
3,84Nadpraží oken - SZ: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)
5,28Nadpraží oken - JV: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)+(1,2*4*0,3)
27,72Ostění oken - SV: (2,3*10*0,3)+(1,5*36*0,3)+(0,75*12*0,3)+(0,8*8*0,3)
28,14Ostění oken - JZ: (2,3*8*0,3)+(1,5*44*0,3)+(0,8*8*0,3)+(0,75*4*0,3)
7,20Ostění oken - SZ: (1,5*16*0,3)
12,72Ostění oken - JV: (1,5*16*0,3)+(2,3*8*0,3)
Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2622391112R004 m2 1 252,65000 28,40 35 575,26
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Doplňky  zatepl. sy stémů, rohov á lišta s okapničkou622421491R005 m 101,00000 84,20 8 504,20
Vý kaz v ý měr: 101,00V místě přechodu sokl.části na ETICS: (21,7*2)+(28,8*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
77 
 
 
 
 
List č. 5Stav ba: 1000
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém BAUMIT TWINNER
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt - KZS Baumit TWINNER
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Doplňky  zatepl. sy stémů, podparapetní lišta s tkan622421494R006 m 111,00000 76,40 8 480,40
Vý kaz v ý měr: 43,80sev erov ý chod: (2,4*3)+(1,2*16)+(2,2*6)+(1,4*3)
41,60jihozápad: (2,4*4)+(1,2*16)+(1,8*4)+(1,4*4)
12,80sev erozápad: (1,4*4)+(1,8*4)
12,80jihov ý chod: (1,4*4)+(1,8*4)
62 Úpravy povrchů vnějšíCelkem za: 1?910?408,37
94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941032RT47 m2 1 717,40000 38,50 66 119,90
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití lešení k pol.1032, lešení SPRINT941941192RT48 m2 1 717,40000 36,60 62 856,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941832RT49 m2 1 717,40000 26,60 45 682,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Montáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944011R0010 m2 1 717,40000 12,00 20 608,80
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití sítí k pol. 4011944944031R0011 m2 1 717,40000 8,40 14 426,16
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944081R0012 m2 1 717,40000 7,20 12 365,28
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za: 222?059,82
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro izolace tepelné, v ý šky  do 24 m998713103R0013 t 25,01698 864,00 21 614,67
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 21?614,67
Zpracováno programem BUILDpower S
78 
 
3.4.2. Rozpočet - kontaktní zateplovací systém ISOVER GreyWall 
  
Položkový rozpočet stavby
Stavba:
Zhotov itel:
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER EPS GreyWall
Základ pro sníženou DPH:
Vy pracov al:
Základ pro základní DPH:
1001
V dne
Za zhotov itele Za objednatele
Snížená DPH
Základní DPH
0,00
1?836?659,19
0,00
385?698,00
%
%
%
%
15
15
21
21
Beata Sokanská
18. 11. 2017
Objednatel:
IČO:
IČO:
DIČ:
DIČ:
Cena celkem: 2?222?357,00
Dolní Luty ně
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
Zaokrouhlení: -0,19
Zpracováno programem BUILDpower S
79 
 
 
List č. 4Stav ba: 1001
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém Baumit - ISOVER EPS GREYWALL
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER EPS GreyWall
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrý v ání v ý plní v nějších otv orů z lešení620991121R001 m2 206,80000 35,00 7 238,00
Vý kaz v ý měr:
79,60
Odečet okenních otv orů Sev erov ý chod: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
79,20
Odečet okenních otv orů jihozápad: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5*3) 
+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
19,20Odečet okenních otv orů sev erozápad: ((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
28,80
Odečet okenních otv orů jihov ý chod: 
((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zatepl.sy stém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.150 mm, s omítkou 
NanoporTop 3,2 kg/m2
622311335RT52 m2 1 252,65000 1 086,00 1 360 377,90
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zatepl.sy stém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 40 mm, s omítkou 
NanoporTop 3,2 kg/m2
622311354RT53 m2 115,92000 1 534,00 177 821,28
Vý kaz v ý měr:
16,62
Nadpraží oken - SV: 
(2,4*11*0,3)+(1,2*8*0,3)+(2,2*6*0,3)+(1,4*3*0,3)+(2,0*1*0,3)
14,40Nadpraží oken - JZ: (2,4*12*0,3)+(1,2*8*0,3)+(1,8*3*0,3)+(1,4*3*0,3)
3,84Nadpraží oken - SZ: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)
5,28Nadpraží oken - JV: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)+(1,2*4*0,3)
27,72Ostění oken - SV: (2,3*10*0,3)+(1,5*36*0,3)+(0,75*12*0,3)+(0,8*8*0,3)
28,14Ostění oken - JZ: (2,3*8*0,3)+(1,5*44*0,3)+(0,8*8*0,3)+(0,75*4*0,3)
7,20Ostění oken - SZ: (1,5*16*0,3)
12,72Ostění oken - JV: (1,5*16*0,3)+(2,3*8*0,3)
Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2622391112R004 m2 1 252,65000 28,40 35 575,26
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Doplňky  zatepl. sy stémů, rohov á lišta s okapničkou622421491R005 m 101,00000 84,20 8 504,20
Vý kaz v ý měr: 101,00V místě přechodu sokl.části na ETICS: (21,7*2)+(28,8*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
80 
 
 
 
 
List č. 5Stav ba: 1001
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém Baumit - ISOVER EPS GREYWALL
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER EPS GreyWall
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Doplňky  zatepl. sy stémů, podparapetní lišta s tkan622421494R006 m 111,00000 76,40 8 480,40
Vý kaz v ý měr: 43,80sev erov ý chod: (2,4*3)+(1,2*16)+(2,2*6)+(1,4*3)
41,60jihozápad: (2,4*4)+(1,2*16)+(1,8*4)+(1,4*4)
12,80sev erozápad: (1,4*4)+(1,8*4)
12,80jihov ý chod: (1,4*4)+(1,8*4)
62 Úpravy povrchů vnějšíCelkem za: 1?597?997,04
94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941032RT47 m2 1 717,40000 38,50 66 119,90
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití lešení k pol.1032, lešení SPRINT941941192RT48 m2 1 717,40000 36,60 62 856,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941832RT49 m2 1 717,40000 26,60 45 682,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Montáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944011R0010 m2 1 717,40000 12,00 20 608,80
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití sítí k pol. 4011944944031R0011 m2 1 717,40000 8,40 14 426,16
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944081R0012 m2 1 717,40000 7,20 12 365,28
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za: 222?059,82
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro izolace tepelné, v ý šky  do 24 m998713103R0013 t 19,21566 864,00 16 602,33
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 16?602,33
Zpracováno programem BUILDpower S
81 
 
3.4.3. Rozpočet - kontaktní zateplovací systém BAUMIT EPS 100 F 
 
 
Položkový rozpočet stavby
Stavba:
Zhotov itel:
Polyfunkční objekt - KZS Baumit EPS F
Základ pro sníženou DPH:
Vy pracov al:
Základ pro základní DPH:
1002
V dne
Za zhotov itele Za objednatele
Snížená DPH
Základní DPH
0,00
1?724?183,43
0,00
362?079,00
%
%
%
%
15
15
21
21
Beata Sokanská
18. 11. 2017
Objednatel:
IČO:
IČO:
DIČ:
DIČ:
Cena celkem: 2?086?262,00
Dolní Luty ně
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
Zaokrouhlení: -0,43
Zpracováno programem BUILDpower S
82 
 
 
 
List č. 4Stav ba: 1002
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém Baumit EPS 100 F 
Polyfunkční objekt - KZS Baumit EPS F
Polyfunkční objekt - KZS Baumit EPS F
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrý v ání v ý plní v nějších otv orů z lešení620991121R001 m2 206,80000 35,00 7 238,00
Vý kaz v ý měr:
79,60
Odečet okenních otv orů Sev erov ý chod: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
79,20
Odečet okenních otv orů jihozápad: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5*3) 
+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
19,20Odečet okenních otv orů sev erozápad: ((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
28,80
Odečet okenních otv orů jihov ý chod: 
((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zateplov ací sy stém Baumit, fasáda, EPS F tl.150 mm, s omítkou 
NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
622311135RT52 m2 1 252,65000 1 001,00 1 253 902,65
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zateplov ací sy stém Baumit, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou 
NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
622311154RT53 m2 115,92000 1 483,00 171 909,36
Vý kaz v ý měr:
16,62
Nadpraží oken - SV: 
(2,4*11*0,3)+(1,2*8*0,3)+(2,2*6*0,3)+(1,4*3*0,3)+(2,0*1*0,3)
14,40Nadpraží oken - JZ: (2,4*12*0,3)+(1,2*8*0,3)+(1,8*3*0,3)+(1,4*3*0,3)
3,84Nadpraží oken - SZ: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)
5,28Nadpraží oken - JV: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)+(1,2*4*0,3)
27,72Ostění oken - SV: (2,3*10*0,3)+(1,5*36*0,3)+(0,75*12*0,3)+(0,8*8*0,3)
28,14Ostění oken - JZ: (2,3*8*0,3)+(1,5*44*0,3)+(0,8*8*0,3)+(0,75*4*0,3)
7,20Ostění oken - SZ: (1,5*16*0,3)
12,72Ostění oken - JV: (1,5*16*0,3)+(2,3*8*0,3)
Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2622391112R004 m2 1 252,65000 28,40 35 575,26
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Doplňky  zatepl. sy stémů, rohov á lišta s okapničkou622421491R005 m 101,00000 84,20 8 504,20
Vý kaz v ý měr: 101,00V místě přechodu sokl.části na ETICS: (21,7*2)+(28,8*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
83 
 
 
 
 
List č. 5Stav ba: 1002
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém Baumit EPS 100 F 
Polyfunkční objekt - KZS Baumit EPS F
Polyfunkční objekt - KZS Baumit EPS F
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Doplňky  zatepl. sy stémů, podparapetní lišta s tkan622421494R006 m 111,00000 76,40 8 480,40
Vý kaz v ý měr: 43,80sev erov ý chod: (2,4*3)+(1,2*16)+(2,2*6)+(1,4*3)
41,60jihozápad: (2,4*4)+(1,2*16)+(1,8*4)+(1,4*4)
12,80sev erozápad: (1,4*4)+(1,8*4)
12,80jihov ý chod: (1,4*4)+(1,8*4)
62 Úpravy povrchů vnějšíCelkem za: 1?485?609,87
94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941032RT47 m2 1 717,40000 38,50 66 119,90
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití lešení k pol.1032, lešení SPRINT941941192RT48 m2 1 717,40000 36,60 62 856,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941832RT49 m2 1 717,40000 26,60 45 682,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Montáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944011R0010 m2 1 717,40000 12,00 20 608,80
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití sítí k pol. 4011944944031R0011 m2 1 717,40000 8,40 14 426,16
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944081R0012 m2 1 717,40000 7,20 12 365,28
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za: 222?059,82
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro izolace tepelné, v ý šky  do 24 m998713103R0013 t 19,11313 864,00 16 513,74
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 16?513,74
Zpracováno programem BUILDpower S
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3.4.4. Rozpočet - kontaktní zateplovací systém ISOVER TF PROFI 150 mm 
 
 
Položkový rozpočet stavby
Stavba:
Zhotov itel:
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER TF PROFI
Základ pro sníženou DPH:
Vy pracov al:
Základ pro základní DPH:
1003
V dne
Za zhotov itele Za objednatele
Snížená DPH
Základní DPH
0,00
2?512?699,93
0,00
527?667,00
%
%
%
%
15
15
21
21
Beata Sokanská
18. 11. 2017
Objednatel:
IČO:
IČO:
DIČ:
DIČ:
Cena celkem: 3?040?367,00
Dolní Luty ně
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
Zaokrouhlení: 0,07
Zpracováno programem BUILDpower S
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List č. 4Stav ba: 1003
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém Baumit - ISOVER TF PROFI
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER TF PROFI
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER TF PROFI
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrý v ání v ý plní v nějších otv orů z lešení620991121R001 m2 206,80000 35,00 7 238,00
Vý kaz v ý měr:
79,60
Odečet okenních otv orů Sev erov ý chod: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
79,20
Odečet okenních otv orů jihozápad: 
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5*3) 
+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
19,20Odečet okenních otv orů sev erozápad: ((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
28,80
Odečet okenních otv orů jihov ý chod: 
((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zatepl.sy st. Baumit, fasáda, miner.desky  PV 150 mm, s omítkou 
NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
622311835RT52 m2 1 252,65000 1 589,00 1 990 460,85
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Zatepl.sy st. Baumit, ostění, miner.desky  PV 40 mm, s omítkou 
NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact
622311854RT53 m2 115,92000 1 668,00 193 354,56
Vý kaz v ý měr:
16,62
Nadpraží oken - SV: 
(2,4*11*0,3)+(1,2*8*0,3)+(2,2*6*0,3)+(1,4*3*0,3)+(2,0*1*0,3)
14,40Nadpraží oken - JZ: (2,4*12*0,3)+(1,2*8*0,3)+(1,8*3*0,3)+(1,4*3*0,3)
3,84Nadpraží oken - SZ: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)
5,28Nadpraží oken - JV: (1,4*4*0,3)+(1,8*4*0,3)+(1,2*4*0,3)
27,72Ostění oken - SV: (2,3*10*0,3)+(1,5*36*0,3)+(0,75*12*0,3)+(0,8*8*0,3)
28,14Ostění oken - JZ: (2,3*8*0,3)+(1,5*44*0,3)+(0,8*8*0,3)+(0,75*4*0,3)
7,20Ostění oken - SZ: (1,5*16*0,3)
12,72Ostění oken - JV: (1,5*16*0,3)+(2,3*8*0,3)
Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2622391112R004 m2 1 252,65000 28,40 35 575,26
Vý kaz v ý měr: 416,16Sev erov ý chodní strana:: (28,8*14,45)
-79,60
Odečet okenních otv orů SV: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,2*0,75*6)+(2,4*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(2,0*2,3))
416,16Jihozápadní strana:: (28,8*14,45)
-79,20
Odečet okenních otv orů JZ: -
((1,2*1,5*16)+(1,2*2,0*8)+(2,4*1,5*4)+(1,8*1,5*3)+(1,4*1,5* 
3)+(1,8*0,75*1)+(1,4*0,75*1))
313,57Sev erozápadní strana:: (21,7*14,45)
-19,20Odečet okenních otv orů SZ: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4))
313,57Jihov ý chodní strana:: (21,7*14,45)
-28,80Odečet okenních otv orů JV: -((1,4*1,5*4)+(1,8*1,5*4)+(1,2*2,0*4))
Doplňky  zatepl. sy stémů, rohov á lišta s okapničkou622421491R005 m 101,00000 84,20 8 504,20
Vý kaz v ý měr: 101,00V místě přechodu sokl.části na ETICS: (21,7*2)+(28,8*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
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List č. 5Stav ba: 1003
1Objekt:
Rozpočet: 1 Kontaktní zateplovací systém Baumit - ISOVER TF PROFI
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER TF PROFI
Polyfunkční objekt - KZS ISOVER TF PROFI
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Doplňky  zatepl. sy stémů, podparapetní lišta s tkan622421494R006 m 111,00000 76,40 8 480,40
Vý kaz v ý měr: 43,80sev erov ý chod: (2,4*3)+(1,2*16)+(2,2*6)+(1,4*3)
41,60jihozápad: (2,4*4)+(1,2*16)+(1,8*4)+(1,4*4)
12,80sev erozápad: (1,4*4)+(1,8*4)
12,80jihov ý chod: (1,4*4)+(1,8*4)
62 Úpravy povrchů vnějšíCelkem za: 2?243?613,27
94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941032RT47 m2 1 717,40000 38,50 66 119,90
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití lešení k pol.1032, lešení SPRINT941941192RT48 m2 1 717,40000 36,60 62 856,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení SPRINT941941832RT49 m2 1 717,40000 26,60 45 682,84
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Montáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944011R0010 m2 1 717,40000 12,00 20 608,80
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Příplatek za každý  měsíc použití sítí k pol. 4011944944031R0011 m2 1 717,40000 8,40 14 426,16
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
Demontáž ochranné sítě z umělý ch v láken944944081R0012 m2 1 717,40000 7,20 12 365,28
Vý kaz v ý měr: 483,60Sev erov ý chodní strana:: (31,2*15,5)
483,60Jihozápadní strana:: (31,2*15,5)
375,10Sev erozápadní strana:: (24,2*15,5)
375,10Jihov ý chodní strana:: (24,2*15,5)
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za: 222?059,82
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro izolace tepelné, v ý šky  do 24 m998713103R0013 t 54,42921 864,00 47 026,84
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 47?026,84
Zpracováno programem BUILDpower S
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3.4.5. Porovnání kontaktních zateplovacích systémů z hlediska finančních 
 nákladů  
 
Pro navržený objekt byl navržen kontaktní zateplovací systém ve 4 variantních 
řešeních, pro které byl zpracován rozpočet stavby s výkazem výměr. Položkové rozpočty byly 
zpracovány v programu BUILDPowerS a byly porovnávány v sazbě bez DPH. 
 
Varianta: 
Baumit TWINNER  -  2 154 083 Kč bez DPH 
Baumit EPS GREYWALL  -  1 836 659 Kč bez DPH 
BAUMIT  EPS  100 F – 1 724 183 Kč bez DPH 
Minerální vata ISOVER TF PROFI – 2 512 670 Kč bez DPH 
 
 
 
Graf č. 5 Ekonomické vyhodnocení variant  
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3.5. Časové vyhodnocení a harmonogramy variantních řešení 
3.5.1. Harmonogram kontaktního zateplovacího systému Baumit TWINNER 
 
Obrázek č. 28 Harmonogram varianty Baumit TWINNER 
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3.5.2. Harmonogram kontaktního zateplovacího systému ISOVER GreyWall 
 
Obrázek č. 29 Harmonogram varianty Baumit EPS GreyWall 
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3.5.3. Harmonogram kontaktního zateplovacího systému BAUMIT EPS 100 F 
 
 Obrázek č. 30 Harmonogram varianty Baumit EPS F 
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3.5.4. Harmonogram kontaktního zateplovacího systému ISOVER TF PROFI  
 
Obrázek č. 31 Harmonogram varianty – minerální vata ISOVER TF PROFI 
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3.5.5. Porovnání kontaktních zateplovacích systémů z hlediska časové náročnosti 
na provedení  
 
Graf č. 6 Časové vyhodnocení variant  
 
3.6. Porovnání kontaktních zateplovacích systémů z hlediska celkové hmotnosti 
kontaktního zateplovacího systému 
Celkové hmotnosti kontaktních zateplovacích systému byly pro jednotlivé varianty 
určeny podle rozpočtů zpracovaných v programu BUILDPower S. 
 
Graf č. 7 Časové vyhodnocení variant  
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3.7. Souhrnné vyhodnocení variantních řešení kontaktních zateplovacích systémů 
 
Hledisko porovnávání 
Varianta           
Baumit 
TWINNER 
Varianta                         
EPS 
GreyWall 
Varianta                          
BAUMIT 
EPS F 
Varianta                                
minerální vata             
ISOVER TF 
PROFI  
Tloušťka tepelného izolantu 
[mm] 150 150 150 150 
Součinitel prostupu tepla 
konstrukce obvodového 
pláště  Posouzení programem              
Teplo 2015 [W/m2.K] 0,117 0,115 0,131 0,126 
Tepelná vodivost λ [W/m.K] 0,033 0,032 0,041 0,038 
Roční množství 
zkondenzované vodní páry 
Mc,a [kg/m2, rok] 0,0058 0,0052 0,0154 - 
Roční množství odpařitelné 
vodní páry Mev,a [kg/m2, 
rok] 1,7433 1,7828 1,0027 - 
Třída reakce na oheň B E E A1 
Celková hmotnost 
zateplovacího systému [tun] 25,017 19,216 19,113 54,429 
Ekonomické vyhodnocení 
dle jednotlivých rozpočtů            
[Kč bez DPH] 2 154 083 1 836 659 1 724 183 2 512 670 
Časové vyhodnocení dle 
doby realizace [počet dnů] 56 52 52 58 
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4. ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo navrhnout technologický postup provedení kontaktního 
zateplovacího systému pro polyfunkční objekt.  Pro zpracování stavebně technologického 
projektu byl zvolen certifikovaný kontaktní zateplovací systém výrobce Baumit, spol. s r.o. ze 
sendvičových fasádních desek TWINNER tloušťky 150 mm. Fasádní desky jsou tvořené 
jádrem z šedého fasádního polystyrenu s krycí vrstvou z minerální vlny o tloušťce 30 mm. 
Pro vyhodnocení kontaktního zateplovacího systému byly posouzeny čtyři materiálové 
varianty o shodné tloušťce tepelných izolantů, tj. o tloušťce 150 mm.  Materiálové varianty 
byly posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla obvodového pláště, součinitele tepelné 
vodivosti, ročního množství zkondenzované a odpařitelné vodní páry, třídy reakce na oheň, 
celkové hmotnosti zateplovacího systému, ekonomického a časového. Výhodnost 
jednotlivých zateplovacích systému vyplývá ze souhrnného vyhodnocení variantních řešení 
kontaktních zateplovacích systémů dle hledisek porovnávání.  U zvoleného zateplovacího 
systému Baumit Twinner nevyšlo sice žádné z posuzovaných hledisek jako nejvýhodnější, ale 
u tohoto systému lze vyzdvihnout třídu reakce na oheň B, vzhledem k izolantům tvořeným 
pouze EPS s třídou reakce na oheň E a také vzhledem k finančním nákladům na provedení 
tepelné izolace s tepelným izolantem z minerální vaty, která má třídu reakce na oheň A1.      
Vzhledem k tomu, že v souhrnném vyhodnocení byla porovnávána různá hlediska, 
nelze jednoznačně určit nejvhodnější zateplovací systém a je na uvážení stavebníka 
(investora) jaký zateplovací systém zvolí s ohledem na prioritu daného hlediska, která je pro 
něj nejvýhodnější.  
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5. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Číslo přílohy  Název přílohy      Měřítko 
01   Koordinační situace stavby    1:250 
02   Výkres výkopu s charakteristickými řezy  1:50 
03   Výkres základů     1:50 
04   Půdorys 1.NP      1:50 
05   Půdorys 2.NP (3.NP)     1:50 
06   Půdorys 4.NP      1:50 
07   Půdorys střechy     1:100 
08   Výkres stropu nad vstupním podlažím  1:50 
09    Podélný řez B-B´     1:50 
10   Příčný řez A-A´     1:50 
11   Pohled jihozápadní     1:100 
12   Pohled severozápadní     1:100 
13   Pohled jihovýchodní     1:100 
14   Pohled severovýchodní    1:100 
15   Výpis skladeb konstrukcí – obvodový plášť   
16   Výpis skladeb konstrukcí – podlahy 
17    Detail ostění      1:10 
18   Časový harmonogram – Baumit TWINNER 
19   Časový harmonogram – Baumit EPS GreyWall 
20    Časový harmonogram – Baumit EPS F 
21   Časový harmonogram – minerální vata ISOVER TF PROFI 
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